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1.1  INTRODUCCIÓN 
Representa el instrumento mostrativo de la realización de una 
construcción, su enfoque está dirigido a desarrollar una relatoría 
cronológica completa de inicio a fin de la obra así como  los procesos 
constructivos más relevantes de la misma, en conjunto con todos sus 
componentes que intervienen, la coordinación y control de la secuencia 
de partidas de trabajo y la administración de los materiales y mano de 
obra. La memoria demuestra el que hacer de un superintendente de obra 
su manejo frente a una edificación que posee elementos de combinación 
constructivos así también la problemática de espacios colindantes de 
posible riesgo en su contexto urbano y en general el    punto de vista en 
todos los enfoques de la obra, directa e indirectamente, entendiendo la 
evolución particular de la construcción desde su inicio hasta su proceso 
final, esto sustentado con la documentación necesaria del proceso, 
convirtiendo este documento en un elemento importante como 
1.1  INTRODUCCIÓN 
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referencia y aporte técnico para consulta y apoyo a estudiantes de 
arquitectura. 
La construcción arquitectónica se define como el elemento resultante de 
la conjunción de varios materiales expresamente creados para destinarse 
en armónico orden y en las proporciones debidas, según su función 
específica, a crear un ente material cuyo fin sea albergar personas y sus 
actividades en un espacio físico determinado. 
Esta definición es válida desde el punto de vista de la construcción como 
objeto material, pero definirla como acción, es el proceso mediante el 
que a partir de la ejecución de una serie de actividades se hace una obra 
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2.1 JUSTIFICACION 
 
El presente trabajo está basado en una de las múltiples actividades   que 
el arquitecto en su faceta de constructor desarrolla, en su actividad 
profesional. 
 Inmerso  el diseñador  en la necesidad del usuario, de contar con un 
espacio que le permita llevar a cabo  actividades y funciones propias del 
servicio público en beneficio de una entidad municipal.; este documento 
está  enfocado primordialmente en mostrar en forma cronológica la 
transformación de un proyecto arquitectónico en una obra con espacios 
físicos cuya envolvente la integran los cimientos,  la estructura, los pisos, 
entrepisos, cubierta, muros,  elementos divisorios e instalaciones especiales  
principalmente. 
La modalidad mediante la cual se  adjudicó dicha obra fue por 
Licitación Pública, a precio unitario, con  inversión Estatal (programa 
PAGIM 2007) por lo que su marco normativo fue El Reglamento del Libro 
Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México. Que en 
el Titulo Tercero de los Procedimientos de Adjudicación de la Obra 
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Pública. Artículo 26., Sección Segunda del Contrato Sobre Base de Precios 
Unitarios.  Artículo 125. 
Está memoria de experiencia laboral muestra paso a paso los  principales 
acontecimientos e incidencias de obra  que se vivieron desde los trabajos 
preliminares del inicio de obra hasta la conclusión de la misma,  
integrando así una relatoría histórica cronológica donde se incluye  un 
compendio fotográfico y de ilustraciones que describen la etapa y 
especificaciones técnicas de la  obra que por su relevancia representaron 
acontecimientos importantes y la descripción teórica de los  procesos 
constructivos más relevantes, haciéndose  acompañar de gráficos, 
fotografías y síntesis documentales de investigación como soporte  para 
enriquecer la descripción y conceptualización de los procesos 
constructivos. Para la obra denominada “Memoria Descriptiva del Palacio 
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3.1 DESCRIPCION DEL PUESTO Y SU MARCO NORMATIVO 
En apego al Artículo 33, del Capítulo Sexto  del Reglamento de 
Evaluación Profesional de la UAEMEX., la construcción del Edificio 
producto de esta Memoria de experiencia laboral. 
Esta obra  fue ganada por la empresa Mídalo Construcciones S.A de C.V. 
empresa  Fundada, en  el mes de abril del año  2002 en la ciudad de 
Toluca, y  de la cual soy representante legal y superintendente en turno de 
la misma con certificación aprobada por la Cámara Mexicana de la 
Industria de la Construcción(CMIC). 
La figura legalmente que se  representa en la construcción de este 
proyecto por parte de la empresa ejecutora es  la de Superintendente de 
Obra que hace referencia al marco normativo del Reglamento del Libro 
Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México,  que  
en el Titulo Sexto  de la Ejecución de la Obra pública, Sección Primera, de 
la Coordinación y los responsables de la obra Pública de acuerdo al 
3.1  DESCRIPCION DEL PUESTO Y SU MARCO NORMATIVO 
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Artículo 220. El cual describe que deberá tener un conocimiento amplio 
de proyectos, normas de calidad  y especificaciones generales y 
particulares de construcción. Perfil del cual avala la  certificación por la 
Cama Mexicana de  la Industria de la construcción (CMIC), institución 
certificadora autorizada legalmente en  Libro Décimo Segundo del 
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4.1 PRESENTACION 
La  tarea principal del superintendente de obra es  administrar los recursos 
humanos y materiales de la ejecución de los trabajos en apego a el 
proyecto ejecutivo y a su  catálogo de conceptos conforme a los 
programas de trabajo establecidos para éstas, de acuerdo a las 
especificaciones técnicas y normas de especificación nacional e 
internacional establecidas en el proyecto, de la misma forma atiende a la 
reglamentación que  nos dicta la Ley de obras públicas y servicios 
relacionados con las mismas del Gobierno del Estado de México. 
Una de las  labores  del superintendente está ligada concretar en un 
edificio  que contenga volumen, estética y proporcione seguridad 
estructural y confort a quienes lo ocuparan, cumpliendo con la 
funcionalidad necesaria para lo que fue creado. 
 Este desarrolla  también un proceso científico, fundamentado en un 
proceso metodológico de tareas y tiempos que necesitan los materiales 
utilizados para poder ser secundados por otros. Por lo que el conocimiento 
y la experiencia del superintendente son factores que determinan el 
resultado y la efectividad en la obra. 
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El  programa de obra que nos ofrece el panorama de tiempo y 
secuencia a seguir  y de orden en el proceso.  
Catálogo de conceptos y presupuesto nos muestra las partidas y define 
la especificación y alcance de los trabajos tales como los materiales, 
mano de obra, herramienta y equipo de los elementos directos que 
participan en la obra. Y en el cual se encuentran porcentualmente 
incluidos los indirectos administrativos de oficina, de obra y la ganancia de 
la empresa que lo construye.  
Durante la construcción se realiza la administración y el control  de la 
obra en campo y en paralelo la administración de la misma. En  la obra se 
maneja el adecuado proceso constructivo planificado. Se previene y 
resuelve y en varios casos se corrigen  todo tipo  conflictos que genera la  
omisión de especificaciones técnicas o medidas en el  proyecto. 
La finalidad  de este trabajo es mostrar la experiencia vivida a los 
estudiantes de arquitectura de lo que hace un superintendente de obra y 
las incidencias recurrentes que pasa, así como las posibles soluciones  a los 
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4.2.1 PLANTEAMIENYO DEL TEMA 
El tema a considerar y base para este documento es “Memoria de 
experiencia profesional de la obra Ampliación del Palacio Municipal de 
San José del Rincón”, esto describe el generar una memoria de 
experiencia laboral,  que haga referencia a la relatoría cronológica del 
proceso constructivo ejecutado en dicha obra, el control administrativo 
de la obra, los elementos necesarios para este proceso y las incidencias y 
el aprendizaje durante la ejecución de la obra. 
4.2.2 DELIMITACION SEMANTICA  
Con el conocimiento del tema es requerido entender la idea a 
desarrollar o lo referido en este proceso, es por ello establece el 
adecuado manejo de palabras para describir la idea referida, por 
consiguiente se precisa la descripción cronológica y secuencial  
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“Memoria de la experiencia laboral de la obra Ampliación del Palacio 
Municipal de San José del Rincón, incluyendo como referente la 
documentación utilizada en el desarrollo administrativo y  de control y el 
orden de los procesos constructivos 
4.2.3 DELIMITACION DEL TIEMPO 
La delimitación temporal especifica el grado de referencia, por tanto 
se determinara desde el inicio de los trabajos preliminares, siendo esto el  
punto de partida, y se finaliza la memoria considerando la fecha en que 
se hace entrega y resguardo de la  obra a la dependencia contratante. 
Quedando solo como elementos de apoyo, el acta de entrega de los 
trabajos y  las fianzas de buena calidad, documento necesario para 
garantizar por 365 días de cualquier vicio oculto que suceda dentro de 
este plazo en cumplimiento al libro XII del código administrativo del estado 
de México. 
DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 
D L M M J V S 
X       
X 3      
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4.2.4  DELIMITACION DEL ESPACIO 
El espacio refleja la inmensidad en volumen de los acontecimientos 
referidos en la memoria, siendo de gran importancia el determinar el 
límite, los cuales van más allá del espacio físico comprendido por la obra, 
está regido por las acciones o el desarrollo de las actividades fuera de la 
San José del Rincón 
El Municipio de San José del Rincón se ubica en la parte Noroeste del Estado de 
México y colinda al Norte con el Estado de Michoacán y el Municipio de el Oro; al 
Sur, con los municipios de Villa Vitoria y villa de Allende; al Este con el Municipio de 
San Felipe del Progreso; y al oeste con el estado de Michoacán. Cuenta con una 
extensión territorial total de 494,917 kilómetros cuadrados. 
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construcción, en tal caso se hace referencia de los elementos que 
indirectamente han actuado en el proceso constructivo. 
4.2.5 ORACIONES TOPICAS 
 Describir el perfil de un superintendente de obra en su competencia y 
responsabilidades en el tema de edificación en una Obra pública del 
Estado de México. 
 Como resolver el  problema atendiendo a las técnicas de construcción 
utilizadas en la obra como herramienta importante en la optimización de 
tiempos y costos de edificación. 
  Identificar incidencias de forma y fondo que modifican parcialmente las 
metas iniciales en las etapas de construcción y provocan cambios 
importantes en el tiempo y costo de la obra. 
  Demostrar la experiencia profesional en el área de  edificación y 
conocimiento en campo para el manejo técnico administrativo de obras 
de edificación de este tipo. 
 Redactar el proceso constructivo utilizado para la construcción de la 
obra, indicando los puntos importantes durante el proceso, incidencias y 
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5.0.- RELATORIA HISTORICA DE LA BITACORA DE OBRA 
U E . 
5.0.- RELATORIA HISTORICA DE LA 
BITACORA DE OBRA 
 25 
 
                       MEMORIA DESCRIPTIVA  DEL PALACIO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE  SAN JOSÉ DEL RINCÓN, EDO. DE MEXICO.           

                                        EXPERIENCIA LABORAL                                                  PRESENTA: JUAN JOSÉ LÓPEZ LÓPEZ. 
 
      ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 
D L M M J V S 
X       
X 3      
X       
 
     D L M M J V S 
X     6  
X       
X       
 
 03/Diciembre al 06/junio/2008 Calendario de ejecución de obra. 
      
En apego a la cláusula décimo tercera se apertura la bitácora convencional con los siguientes datos: 
Modalidad por contrato 
Contrato No. PAGIM/003/2007(programa de apoyo al gasto de inversión de municipios) 
Monto del contrato 7´118,089.79 inc.  IVA. 
Anticipo de 2´135,426.94  equivalente  al  30% 
Fecha de inicio      03 de diciembre 2007 
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5.1 TRABAJOS PRELIMINARES. 
Limpieza, trazo, excavación y aseguramiento 
de muros colindantes. 
 5.1.1 TRABAJOS SECUNDARIOS 
COMPLEMENTARIOS. 
 Mecánica de suelos. 
 Mejoramiento de material de 
banco. 
 
Del 03 de diciembre 2007 al 02 enero de 2008.  
Nota de bitácora 01 de   
 Estando presente  por la empresa MIDALO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V, el p. Arq. Juan José 
López López, superintendente de la empresa y por el H. Ayuntamiento el Ing. Aarón Burgos 
DICIEMBRE 
D L M M J V S 
X       
X 3      
X       
X       
X       
ENERO 
X   2    
ALBUM FOTOGRAFICO 1 LIMPIEZA DE TERRENO CON MEDIOS MECANICOS 
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García, Director de obras públicas, el Ing. Carlos Izquierdo Acosta, Subdirector de obras públicas 
y el Supervisor asignado  Juan Pablo Sánchez, para dar inicio  con los trabajos. 
 Siendo este el procedimiento  requerido por la norma del libro décimo segundo y la institución 
que preside. 
 La primera actividad importante que se hace es  abrir la bitácora de obra en apego a la 
cláusula décimo tercera del contrato  para dar inicio a los trabajos correspondientes a la 
Ampliación del palacio municipal de San José del Rincón, estado de México. 
 Se hicieron los trabajos de limpieza y  despalme de terreno para llegar  al N -3.00 del piso 
terminado del edificio existente. 
 La barda de la colindancia poniente presentaba cuarteadoras y asentamientos en su estructura 
física antes de iniciar los trabajos de excavación con la maquinaria por lo que fue documentado  
en la bitácora para evitar circunstancias, problemas posteriores apoyándose de fotografías. 
 Se realizó el trazo preliminar para dar inicio a las excavaciones. 
  En el desarrollo de las excavaciones en el terreno  se descubrió en  una sección de las  
excavaciones en el  nivel-4.20 donde se localizó  un material arcilloso y poroso que apuntaba a 
tener una escasa  resistencia a la compresión. Resultando esto un  problema inminente se solicita 
a la dependencia autorice hacer   una mecánica de suelos para determinar su capacidad de 
resistencia a la compresión, y tomar las medidas necesarias y mejoramiento. 
 concluyendo en la autorización aceptada del estudio de mecánica de suelos  las 
recomendaciones emitidas por el laboratorio fueron: el  mejorado del terreno con material de 
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inerte de banco debidamente humedecido en capas de 20 cms.  y compactado un 90 % de la  
prueba proctor, para poder de esta forma desplantar la cimentación sobre esta sección de la 
superficie.  
 Durante el  proceso de excavación, las zapatas del edificio existente  se encontraron sobre el eje 
de la cimentación del proyecto  a lo largo del eje “D” y en el   nivel –2.40. resultando imposible 
continuar respetando el trazo inicial del proyecto. 
 Tomando en cuenta que el edificio nuevo  debía ser desplantado  en el  N  -4.20.  Se determinó 
para no sobreponer la cimentación nueva con la existente, desplazar el eje “D” hacia el lado  
sur, librando con todo la cimentación del edificio existente, esto naturalmente repercute en la 
estructura y en los elementos que lo conforman en ese eje estructuralmente. 
 Se llevó a cabo la demolición de  una cisterna de concreto armado fuera de catálogo,  que 
obstruye la construcción de los ejes  principales de construcción de la cimentación, este trabajo 
se realizó por medios  con medios mecánicos y manuales debido a la dificultad de movimientos 
en el área. Teniendo la duración de 2 días, esto ocasionado por la dureza del concreto y la 
dificultad de maniobra se anexan fotos. 
5.2.0.-  CIMENTACION CORRIDA  Y MUROS DE ENRRACE CON BLOCK MACISO Y MURO DE  
CONTENCION   DE CONCRETO ARMADO DEL EDIFICIO. 
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Suministro y colocación de Concreto para 
cimentación premezclado de f´c= 250 
kg/cm2, agregado de 38 cm, revenimiento de 
8 a 10 cm, incluye vaciado, bomba pluma, 
vibrado, colocación en cimentación. (U.C.T.T.) 
Muro de enrase a base de block de concreto 
pesado de 125 x 20 x 40 cm, asentado con 
mortero cemento-arena proporción 1:4. 
Acabado común, con refuerzo interior vertical 
a base de 1 varilla del no. 3 a cada 84 cm 
ahogada en concreto f'c= 150 kg/cm2 y 
refuerzo horizontal con escalerilla @ 2 hiladas, 
incluye mano de obra necesaria, 
herramienta, andamios y todo lo necesario para 
su correcta ejecución. 
 
5.2.1.- TRABAJOS  SECUNDARIOS COMPLEMENTARIOS. 
 Relleno y compactación de cepas 
 Demolición de cisterna existente. 
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 Construcción de cisterna nueva. 
ENERO – FEBRERO 
D L M M J V S 
X    3   
X       
X       
X       
X      2 
Del 03 de enero  al 2 de febrero de 2008. 
 En base a los resultados de la mecánica de 
suelos fechado 19 de diciembre de 2007 se 
desarrolló    una excavación adicional  a 
mano de 30 CMS. Para mejorar el suelo con 
material banco de la región compactado en 
dos capas de 15 cms. A un 90% de la prueba 
proctor. 
 En esta fecha se realizó el colado de una 
sección de cimentación de concreto 
armado comprendiendo del eje (3 al 6 y de E 
al F) simultáneamente se realizaron los 
trabajos de mejoramiento de terreno con 
material de banco. 
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 En este momento de la cimentación  se incorporaron  anclas para el desplante de las columnas 
metálicas quedando ahogadas en los dados de concreto armado. 
 Paralelamente ya instalado el taller en un terreno contiguo a la construcción se habilitaban  
columnas y trabes de acero. 
 Contención del muro a partir del N - 2.80 en el eje “6” y “D” para facilitar las maniobras de 
montaje de la estructura metálica.  
 En la última sección de la cimentación se 
realizó la incorporación plantilla. 
 de concreto pobre de f´c =100kg/cm2 y 
armado de acero diferentes calibres en 
cimentación, se hizo la prolongación  del 
muro de contención en el eje 1 de  D a E 
ya que la altura de la calle en esta 
sección es de 2.00 m. entre el desplante 
de la cimentación y el nivel de la 
banqueta. Por lo que para evitar grietas 
o asentamientos por los empujes  
generados se solicita  su autorización. 
 
ALBUM FOTOGRAFICO 4 MONTAJE DE COLUMNAS METALICAS CON GRUA 
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5.3.0  ESTRUCTURA METALICA 
5.3.1 ETAPA I. PREPARACION Y MOTAJE  DE ESTRUCTURA 
  Para su fijación se colocaron anclas 7/8" diámetro 
en acero a-36, incluye: rosca de 3" de longitud y dos 
tuercas de 7/8" diámetro, calidad 2h, colocación 
de placas acero a-36 para conexiones de: 
columna trabe, columnas de acero. Con acero, a 
base de perfiles comerciales HSS en acero a-50, 
IPR trabes principales en acero a-36 hasta una 
altura de 15.00 Mts. 
FEBRERO 
D L M M J V S 
X 4      
X      16 
X       
X       
  Del 02 febrero  al 16 de febrero de 2008. 
 
 Con esta fecha se dio inicio al montaje de la 
estructura metálica, iniciando con las columnas 
de los ejes “D” y “6”  manteniendo las áreas 
cercanas a la obra sin puestos ambulantes para 
que se pudieran llevar acabo las maniobras de 
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montaje adecuadamente y se evitaran  accidentes. 
  Se realizó el montaje de trabes y vigas secundarias de la estructura metálica en áreas donde ya 
existen columnas alineadas y aplomadas.  
 Si dio inicio a la construcción de cisterna ya que la existente se tuvo que demoler por estar dentro 
del área de la cimentación. 
 
 Se realizó el colado del muro de 
contención  del eje “D” de “3” a “6” y el 
eje “6” de “D”· a “G” con concreto 
premezclado. f´c=250kg/cm2 
 Se dio inicio a los trabajos de  cisterna  
siguiendo indicaciones de la supervisión de 
la dependencia apegados al proyecto 
concertado con la dependencia,  el cual 
se anexa al proyecto de ejecución.  
 Estos trabajos se tuvieron que hacer en 
tiempo record, para dar terminación al 
mejoramiento del terreno y poder así dar 
paso a la ejecución del muro de contención del eje “D” de 1 a 3 que es donde se localiza la 
cisterna.                                       
ALBUM FOTOGRAFICO 6 MOSTAJE DE TRABES METALICAS SECUNDARIAS 
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ALBUM FOTOGRAFICO 7 COLOCACION DE LAMINA IMSA 
(LOSA ACERO) 
5.3.2 ETAPA II. TRABES METALICAS SECUNDARIAS 
 Colocación de trabes metálicas de acero a-36  
secundarias  de sección  10”x4” (26cms. de p.) y 
pruebas de soldadura (técnica de líquidos 
penetrantes) 
FEBRERO 
D L M M J V S 
X       
X       
X 18      
X     29  
 Del 16 febrero  al 29 de febrero de 2008.    
 
 Se incorporó la  colocación de losa cero 
debidamente recortada y anclada a la 
estructura metálica  con pernos soldados en el 
primer nivel, paralelo a esta actividad se 
desarrolla  fabricación de  muros de tabique rojo 
recocido en planta baja y se realiza el colado del muro de contención de eje “D”  de “1” a “3” y 
la sección de muro de contención del eje “1” de “D” a “E” el cual fue necesario realizar por el 
nivel de calle. 
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 Se solicitó a la dependencia la incorporación de una junta constructiva derivado del 
desplazamiento del eje principal de colindancia paralelo al edificio, del detalle de la junta en el 
eje “D” de la estructura metálica  (ver detalle).  
 
5.3.3  ETAPA III. SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA IMSA 
 Suministro y colocación de lámina IMSA sección 4 calibre 22 para sistema de losa acero,  
colocación de pernos de cortante para sistema losa-acero a base de varilla o perfil de acero 
redondo macizo con diámetro = 5/8" x 3 " Long. En diferentes niveles. 
5.3.3.1 TRABAJOS SECUNDARIOS COMPLEMENTARIOS 
 Terminación de soldaduras en estructura metálica 
 Terminación de muros de contención en estructura. 
 
Del 16 febrero  al 29 de febrero de 2008. 
  
MARZO 
D L M M J V S 
X      01 
X       
X       
X       
X      29 
X       
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 Se retiraron implementos eléctricos  que limitaron en su momento  los trabajos de la trabe 
conectada a las ménsulas con el actual edificio del palacio municipal. 
 Se desarrolló el vaciado de concreto en primer nivel y se coloca  losa acero del tercer nivel así 
como la colocación de pernos de sujeción a la estructura.  
 Se incorporó en cada uno de los niveles donde se hizo concreto premezclado en pisos se aplicó 
fester curafest blanco emulsionado Membrana de curado base agua para concreto, para evitar 
tener que inundar la superficie y  obstaculizar de esta forma los trabajos en proceso. 
 Se realizó un cambio importante en el acceso del estacionamiento  eje E y F ya que era 
imposible por la altura resultante menor a 1.50 esta altura fue obligada ya que las medidas de los 
niveles del edificio en construcción tuvieron que ser referidas por  el edificio existente, por lo que 
se ubicó en los ejes F y G adecuadamente para su buen funcionamiento. 
 
 En el segundo nivel del edificio se realizó el habilitado de la trabe de concreto armado de 
colindancia con edificio existente, Del eje “D” del  1 al 6.  
 como Resultado de las pruebas realizadas por líquidos penetrantes a las soldaduras de la 
estructura realizada aleatoriamente, se obtuvo la  aprobación para continuar con los trabajos de 
albañilería. 
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 Entre los ejes E y G sobre el eje 1 se sustituyó dos 
cadenas de cerramiento por  una trabe de 50 
cms de peralte. 
 Para su conservación y anticorrosión se 
elaboraron los  trabajos de pintura de la 
estructura metálica de primer nivel. 
 Entre la placa de la columna y la base del 
cimiento se selló un espacio con cemento 
expansivo.(grout) 
 Se dio inicio al segundo libro de  bitácora en el 
folio 0020, de fecha 24 
 Se modificó el claro de luz en azoteas haciendo 
coincidir con el cubo de las escaleras por así 
convenir al funcionamiento de iluminación 
natural  del  edificio.  
 Debido a que la escalera metálica no la incluyo 
el proyecto del contrato,  se entregó un diseño 
de la misma el cual fue aprobado y ejecutado 
en forma integral al proyecto resultante. 
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 Se incorporó a la construcción una acometida eléctrica nueva, sin estar en el presupuesto inicial 
ya que resultó insuficiente la instalación eléctrica instalada. 
 Se reubico la planta de luz de emergencia que daría uso a los dos edificios en el área de 
mantenimiento y control del edificio nuevo. 
5.4.0  ALBAÑILERIA 
5.4.1 FIRME DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F´C=200KG/CM2  
Firme de concreto armado con malla electro soldada 6 x 6-10/10 en losa acero acabado fino, en 
diferentes niveles para recibir loseta cerámica con  concreto premezclado f`c= 200 kg/cm2. 
5.4.1.1 TRABAJOS SECUNDARIOS COMPLEMENTARIOS 
 muros de tabique acabado común en el perímetro y niveles terminados 
 anclaje de castillos y cadenas. 
 desplante de escalera metálica no considerada en el proyecto 
 preparaciones de instalaciones eléctricas hidráulicas y sanitarias ocultas.  
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Del 31 de marzo al 30 de abril  de 2008.   
       31/04/08 al 05/04/08 
 Se desarrolló el diseño de los domos en azotea los cuales  se fabricaron en gran parte  donde 
fueron instalados en el lugar de destino final. 
 Se hicieron los trabajos de drenaje en estacionamiento a la red nueva instalada. 
 Se colocaron preparaciones de ramales de instalaciones, losa acero malla, pernos de fijación 
juntas constructivas para preparar el vaciado de concreto en azotea.  
 Se determinó la ubicación final  en relación a la superficie de azotea y el número de bajadas 
pluviales con tubo de PVC de 4” de diámetro  con sus coladeras de campana de fierro colado. 
 Se fabricó el cimbrado de la trabe de concreto armado de sección 25x30 cm ubicado en el lado 
norte  sobre el eje colindante D paralelo al edificio colindante. 
 Se realizó el vaciado de concreto premezclado de f`c = 250/kg/cm2. En azotea aplicando  el 
curado correspondiente con curafest. 
MARZO - ABRIL 
D L M M J V S 
X 31      
X       
X       
X       
X   30    
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 Se  reubicaron los accesos de sanitario de 
mujeres en el primer nivel y la modificación de 
sanitario de hombres en ese mismo nivel, con  
la finalidad de dar más  funcionalidad en 
espacios de circulación. 
 Se llevó acabo la conexión   del drenaje  
interno de la obra al  colector  municipal.  
 Se fabrican  aplanados en  azotea y boquillas 
en primer y segundo nivel. 
 Los aplanado de la  colindancia sur, se 
fabrican con las medidas de seguridad 
apropiadas utilizando hamaca y arnés de 
seguridad del personal.  
 Se desarrollaron  los trabajos de 
compactación del semisótano y preparación 
de juntas de construcción  a base de celotex 
y se hizo el vaciado de la superficie con 
concreto premezclado. 
ALBUM FOTOGRAFICO 9 MURO DE TABIQUE RECOCIDO ACABADO 
COMUN Y CASTILLOS DE CONCRETO ARMADO 
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 Se realizó los trabajos de electricidad con el ramaleo con tubería conduit  en muros y falso 
plafón.  
 
5.4.2 MUROS DE TABIQUE ACABADO COMUN, CADENAS Y CASTILLO DE CONCRETO ARMADO.  
Muro asentado con mortero cemento arena de 1:3, cadenas y castillos con varilla corrugada varios 
diámetros, con un resistencia de f´c=200kg/cm2  
5.4.2.1 TRABAJOS SECUNDARIOS COMPLEMENTARIOS 
 Preparación de instalaciones eléctricas, hidráulicas sanitarias. 
 Se dio inicio al tercer libro de bitácora 
 Se entregó oficio de solicitud de prórroga. 
 Repellados de muros acabado fino. 
 Colocación de loseta cerámica en piso en niveles terminados. 






D L M M J V S 
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X       
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X       
X       
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Del 01 al 17 de mayo 2008. 
 En la fabricación de  las pendientes del 
entortado con el relleno de tepojal y mortero 
mezclado proporción 1:4, fue  del 2%  y 
elaboración de chaflanes de 15cm de ancho 
con la mima proporción. 
 El tendido de tubo galvanizado pared delgada y 
los  contactos de la planta del semisótano del eje 
“D” y “E” se acordó  que fueran  visibles por así 
convenir a su manejo y mantenimiento. 
 Se concluyeron las salidas  hidráulicas y sanitarias  
con tubería de cobre y PVC. Varios calibres, 
desarrollándose una prueba de presión 
hidrostática para poder cubrirlas y dejarlas 
ocultas 
 Se hizo el vaciado de cemento expansivo hecho 
en obra  en las bases de columna en la planta de 
semisótano (Estacionamiento).  
ALBUM FOTOGRAFICO 10 INSTALACION SANITARIA E 
HIDRAULUCA EN BAÑOS 
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 Se realizó  la programación para la colocación de  
loseta cerámica asentada con pegamento para piso  
en áreas totalmente terminadas. 
 Concluidas y revisadas las salidas hidráulicas y 
sanitarias cubrieron  las instalaciones con una 
mezcla de tepojal y mortero en proporción 1:5  
para proteger  y dar nivel al  firme de concreto y 
colocación del acabado final en  el área de 
sanitarios. 
 Derivado del movimiento de la planta de 
emergencia existente se fijó en el área destinada 
para su funcionamiento en el área de 
mantenimiento y control. 
 Se concluyó la construcción de la base de tabique y 
la losa de concreto armado, en azotea sobre la cual 
se ubicaron los tinacos que sirvieron de alimentación 
a todo el edificio trabajando el abastecimiento de 
agua 100%, por gravedad. 
ALBUM FOTOGRAFICO 12 COLOCACION DE LOSETA 
CERAMICA 
ALBUM FOTOGRAFICO 11 INSTALACION ELECTRICA 
CON TUBO CONDUIT VISIBLE EN PLAFON 
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 El espacio que quedo entre el muro de 
contención y el edificio colindante en eje D Se 
rellenó con material de banco, se compacto 
con equipo mecánico y se hizo  el vaciado de 
concreto como acabado final de la superficie. 
 Se hicieron las preparaciones  sanitarias, 
eléctricas e hidráulicas en el  área de 
mantenimiento  y control en la  planta de 
semisótano, y se llevó acabo  el vaciado de 
concreto en piso. 
 Se dio inicio al tercer libro  de Bitácora de la obra 
en el folio 020, de fecha 14 de mayo, dando 
continuidad a los trabajos programados. 
 Se entregó oficio con solicitud de prórroga y 
calendarización de los trabajos restantes de la 
obra, derivado de volúmenes adicionales y 
conceptos fuera de catálogo aprobados por la 
dependencia. 
 Se llevó a cabo  demolición de banqueta y 
guarnición en el área de     acceso del 
ALBUM FOTOGRAFICO 14 PINTURA VINILICA E 
IMPERMEABILIZACION PREFABRICADO 
ALBUM FOTOGRAFICO 14 ARMADURA Y COLOCACION DE 
PANEL DE YESO 
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estacionamiento entre eje “F” y “G”. con equipo mecánico. 
5.5 INSTALACIONES ELECTRICAS, HIDRAULICAS Y SANITARIAS. 
5.5.1 SALIDA PARA LÁMPARA Y/O CONTACTO. 
 A base de tubería conduit de fo.go. De 19 y 25 mm de diámetro. Suministro y colocación de 
contacto monofásico dúplex polarizado marca quinziño o similar. 
5.5.2 SALIDA HIDRÁULICA. 
 Para W.C., lavabo, lavadero y calentador con tubería de cobre tipo M de 13 y 19 mm para 
muebles. 
5.5.3 SALIDA SANITARIA. 
 Para lavabo, mingitorio y W.C. con tubo de PVC de 2" y 4" de diámetro.  
TRABAJOS SECUNDARIOS COMPLEMENTARIOS 
  Terminación de albañilería. 
 Aprobación de prórroga para la terminación de los trabajos 
 Fabricación de domos en obra. 
 Se dio inicio a los trabajos de colocación de cantera en fachada. 
 Se dio inicio a la estructura del falso plafón. 
 Muros de tabla roca terminados. 
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 Se instalan faldones de tabla roca para cubrir 
estructura metálica 
Trabajos simultáneos, organizados por nivel de forma 
ascendente en el edificio. 
5.6 ACABADOS. 
5.6.1 LOSETA CERÁMICA Y AZULEJO LAMBRIN EN BAÑOS. 
 Suministro y colocación de Piso cerámico 
vitromex modelo tabaco color blanco de 45 x 
45 cm. 
 Suministro y colocación de azulejo cerámico de 
30x40 cm marca interceramic línea northern 
light color midnight blue, asentado con 
cemento crest. 
5.6.2 MURO DE TABLA ROCA,  FALSO PLAFÓN Y   FALDONES 
DE TABLA ROCA. 
 Suministro y colocación de muro de tabla roca 
dos caras. 
 Suministro y colocación de falso plafón marca 
ALBUM FOTOGRAFICO 16 MAMPARAS DE ALUMINIO 
NATURAL DE 2” 
ALBUM FOTOGRAFICO 16 CANCALERIA DE ALUMINIO 
NATURAL DE 3" 
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Acustone modelo radar de 61x61 cms, con 
sobre suspensión visible y alambre 
galvanizado calibre 14. 
 Suministro y colocación de falso plafón a 
base de tabla roca de 13 mm de espesor. 
5.6.3  PINTURA EN MUROS E  IMPERMEABILIZACIÓN EN 
AZOTEA. 
 Suministro y colocación de Pintura vinílica 
marca vinimex de Comex. 
 Impermeabilización aparente con emultex 
t.p. 0.2 lt/m2 y (SBS) con refuerzo central de 
fibra de vidrio acabado con gravilla color rojo con espesor total de 3.5 mm. 
  
5.6.4 CANCELERIA Y CARPINTERÍA EN ÁREAS    TERMINADAS 
5.6.4.1 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA DE ALUMINIO ANODIZADO 
NATURAL DE 3". 
 (75mm) con todos los tableros de cristal claro de 6mm y con sello de vinil. 
5.6.4.2 FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE MAMPARA DE ALUMINIO NATURAL 
ANODIZADO DE 2" 
ALBUM FOTOGRAFICO 17 CARPINTERIA DE MADERA DE 
PINO DE PRIMERA BARNIZADA AL NATURAL 
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 Y fondo a base de panel Wilson art de alto impacto de 6 mm de espesor. 
5.6.4.3.-PUERTA FABRICADA CON MADERA DE PINO DE 1A. 
 
 En bastidores madera de 25x38 mm formando una cuadricula de 30x30 cm, forro de triplay de 





Del 19 mayo al 07 de junio 2008. 
 Se hizo el vaciado de concreto y acabado final de la rampa  de 15 cm de espesor de concreto 
reforzado con malla electro soldada. 
 
 Los trabajos de entortado y chaflanes en azotea y la preparación para recibir el 
impermeabilizante prefabricado concluyendo así con el  acabado final a la superficie  para su 
conservación y aislamiento con el agua pluvial. 
 
 
MAYO - JUNIO 
D L M M J V S 
X       
X       
X       
X 19      
X       
X      7 
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 Se aprobó la prórroga, por 15 días hábiles más, terminando con los conceptos contratados al 
100% el día 28 de junio de 2008. 
 Se trabajó con el  cableado de la instalación eléctrica y se solicitó  a la supervisión continuar  con 
los trabajos de colocación de tableros eléctricos e interruptores, así como de la acometida; 
conceptos que no estuvieron considerados en catálogo. 
 Se realizó la base de concreto simple para el desplante de la cantera en la fachada pegada 
con mortero vaciado. 
 Se dio inicio al tendido y fijación  de estructura para la colocación  del falso plafón. 
 La fabricación de tres domos con estructura metálica, aluminio y policarbonato  fueron 
terminados para su colocación en  el pretil de azotea.  
 Se reubicaron y cambiaron las medidas de muros y  cancel y mostrador del eje “F” a paño del 
muro del auxiliar del secretario, así mismo el muro de área de proyectos un metro hacia el eje “F” 
cancelando el muro del área  de coordinación y archivo. En primer nivel 
 Se informó a la supervisión que en base a las modificaciones  solicitadas se afectaron los 
conceptos 50, 55, 61, 81 y 82. 
 Los trabajos de colocación de cantera en la fachada oriente se ejecutan de acuerdo a 
procedimientos constructivos  aprobados por la dependencia. 
 La instalación de los  muros de tabla roca en segundo nivel tiene un avance significativo. 
 Se realizó vaciado de concreto armado en el hueco de la escalera, en planta de semisótano. 
 Los repellado de muros en el almacén y control en el nivel de semisótano se terminaron. 
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 La colocación de loseta cerámica en 
el primer nivel se concluyó. 
 02/06/08 al 07/06/08   
 Se realizó el montaje de los montenes 
en  azotea para recibir el domo de 
arco de medio cañón, incluyendo el 
área de cubo de escalera que por 
motivos de funcionalidad se amplió, 
con autorización de la supervisión. 
 
5.7.  TRABAJOS ADICIONALES 
 5.7.1  ESCALERA METÁLICA PARA EL 
EDIFICIO 
 forja metálica en los 
pasamanos de escalera. en barandal, escalera, pasillo central y protecciones, y portón en 
semisótano. 
 Cancelería metálica en ventanas hacia el exterior igual que la fachada principal. 
ALBUM FOTOGRAFICO 18 CONSTRUCCION DE ESCALERA METALICA 
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 5.7.2 INSTALACION DEL SISTEMA DE 
EMERGENCIA EN SEMISÓTANO.  
 Base de concreto  con anclas 
para su fijación para planta de 
luz. 
 Acometida eléctrica para el 
edificio. 
 Movimiento de planta de luz y su 
arrancador automático. 
 
5.7.3  DEMOLICIÓN DE LOS MUROS EXISTENTES 
PARA COMUNICACIÓN CON EL EDIFICIO 
VIEJO.  
Demolición de muros y retiro de 
cancelería. 
 Boquillas en muros, repellados en 
muros. 
 Remate de falso plafón y faldones. 
 Remate de piso con loseta cerámica. 
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Del 09 de junio  al 21 de junio 2008. 
  Prorroga autorizada por la dependencia. 
  Duración de partidas de trabajo en obra. 
  Tiempo que tardo la dependencia en la  
recepción el edificio. 
 La colocación de pasta texturizada en muros de 
Yeso (tabla roca) fue desarrollada previa 
preparación de la superficie en primero y segundo 
nivel.  
 La colocación en piso de la loseta cerámica y en 
muros húmedos,  azulejo con pegamento crest en 
las áreas de sanitarios de primer y segundo nivel. 
JUNIO -JULIO 
D L M M J V S 
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 La cancelaría  de aluminio natural  fabricado en 
taller se colocó dentro del edificio  en el primer y 
segundo nivel. 
 La cancelería de herrería para ventanas  en 
fachada y barandales se fabricó en taller según 
diseño y se colocó de acuerdo a  proyecto. 
 Se cierra libro tres de bitácora y se abre el  cuarto 
dando cumplimiento a la normatividad.  
 Se armaron y se  colocaron  lámparas  T-5 de 61x61 
y 1.20x.60 en falso plafón en primer y segundo nivel. 
 Los   trabajos para la fabricación  del  faldón en 
área de domos con tabla roca en vacío de primer 
nivel se desarrolló con el fin de cubrir perfil de 
estructura y falso plafón visible. 
 Se concluyó con la colocación  de azulejo  en 
muros con  azulejo en baños del  primer y segundo 
nivel. 
 La fabricación de marcos, puertas  y mostrador de 
madera de pino se llevaron a cabo en taller, su  instalación. Se hizo después de haber concluido 
con los trabajos de pintura y texturizado, acabado en piso y plafones.  
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 Se suministraron y colocaron reflectores en áreas 
interiores en el faldón interno del vacío, en segundo 
nivel. 
 Se instaló un sistema de electro niveles en cisterna  
para garantizar el abasto a tinacos en azotea. 
 Después de a ver concluido con textura y pintura 
en muros se instalaron accesorios eléctricos como 
contactos y apagadores.  
 Se instaló la acometida eléctrica que daría 
alimentación a todo el edificio, aterrizada a un 
tablero principal ubicado en el área de 
mantenimiento en semisótano.  
 Las  bajadas pluviales  de PVC fueron forradas  por  
paneles de tabla roca. 
 Se suministraron y se colocaron  muebles de baño 
como W.C. y lavabos con pedestal de hombres y 
mujeres así como mamparas de aluminio con 
personal calificado de la empresa cumpliendo con 
las especificaciones de proyecto y calidad.  
ALBUM FOTOGRAFICO 22 COLOCACION DE 
CANTERA EN FACHADA PRINCIPAL 
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 Los  mingitorios de acero inoxidable y tarjas en 
sanitarios fueron suministrados e instalados en el 
lugar con personal calificado de la empresa. 
 
 Se colocaron  protecciones de herrería artística 
fabricada en el lugar de acuerdo a diseño 
aprobado en fachada de semisótano. 
 En esta fecha se dio por terminado los trabajos de 
catálogo al 100%.  
 Se ingresó oficio a obras públicas de volúmenes 
adicionales y conceptos fuera de catálogo así 
como  se solicitó una última prórroga para 
terminarlos. 
 En esta semana se realizó la limpieza general de 
obra, de manera que se dejó lista para su revisión 
total. 
 Para la conexión con edificio nuevo y el que ya 
existía  que personal de la dirección de obras 
públicas retiro las placas de bronce y las plantas 
ALBUM FOTOGRAFICO 23 FACHADA FORRADA 
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de la jardinera en el vestíbulo del actual 
palacio municipal. (ver foto 64) 
 Se demolió sección del muro, loseta 
colindante a si como retiro la cancelería 
existente del anterior del palacio municipal, 
en segundo nivel. 
 Se hizo el forjado de escalera, que conecta el 
vestíbulo del actual palacio con los sanitarios 
en ese edificio. 
 
 Se hicieron trabajos de albañilería en muros y 
pisos tendientes a dejar asegurado el espacio 
de conexión de  los dos edificios. 
 Se fabricó en el lugar y se colocó el portón de 
herrería artística en semisótano. 
 Se realizaron trabajos de pintura y detalles en  
las áreas de regidores y el paso que 
comunica al palacio y la ampliación en 
segundo nivel. 
 Estando presentes autoridades del H. 
ALBUM FOTOGRAFICO 24 ANDAMIAJE DE TERMINACION DE LA 
COLOCACIÓN DE CANTERA 
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ayuntamiento,  de la dependencia, habiendo realizado el recorrido total de la obra se concluyó  
sin observación quedando  lista para su entrega recepción formal el día 25 de julio en las oficinas 
que ocupa las oficinas de Obras Públicas. 
 Una vez llevado  acabo el finiquito administrativo financiero se entregó la correspondiente  
garantía de vicios ocultos  por 365 días calendario a que corrieron a partir  del 25 de julio del 2008 
en cumplimiento del libro XII del Código Administrativo del Estado de México. 
 En esta fecha se llevó a cabo la entrega recepción con autoridades de la dependencia y 
contraloría interna como acto principal se hizo la entrega formal del edificio quedando a 
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6.0 MOSTRAR A LOS ALUMNOS DE ARQUITECTURA LOS PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS 
DE LA OBRA. 
U E . 
6.0 MOSTRAR A LOS ALUMNOS DE 
ARQUITECTURA LOS PROCEDIMIENTOS 
CONSTRUCTIVOS  DE LA OBRA. 
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6.1 TRABAJOS PRELIMINARES 
Los trabajos ejecutados comprende todas 
las actividades preliminares necesarias para 
la ejecución de las obras, tales como: 
demoliciones, campamentos, almacén, 
oficinas, cerramientos, instalaciones 
provisionales de servicios de acueducto, 
energía, teléfono, sanitarios, limpieza y 
despalme del terreno y la localización de las 
obras, que nos permitirá disponer del 
espacio adecuadamente para comenzar la 
ejecución  actividades, de la misma manera 
salvaguardar la seguridad del personal 
técnico y población cercana, para garantizar una eficiencia de obra en la calendarización de 
suministro de  materiales, mano de obra personal y equipo, lo que evitara entorpecer las actividades 
propias del sitio. 
ALBUM FOTOGRAFICO 25 LIMPIEZA Y DESPALME DEL TERRENO 
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6.1.1 DESPALME DE TERRENO Y LIMPIEZA 
Una vez realizada la planificación de 
actividades, se realizan trabajos de limpieza 
en la superficie del terreno por medios 
manuales, utilizando pala, pico, carretilla, 
machete y en algunos casos equipo 
mecánico, para retiro de vegetación pasto, 
maleza, arbusto, así como en el retiro de 
raíces y suelos que contengan materia 
orgánica, arcillas expansivas o cualquier otro 
material que el supervisor considere 
inapropiado para la construcción de la obra 
y basura que se encuentre en el predio así 
como el retiro fuera de la obra donde el 
superintendente así lo indique para evitar estorbe en la ejecución de otras actividades y tomando las 
medidas de seguridad adecuadas para proteger las zonas vecinas.
ALBUM FOTOGRAFICO 26 TRAZO EN EL TERRENO DESPUES DEL DESPALME 
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6.1.2 TRAZO Y NIVELACIÓN POR MEDIOS TOPOGRAFICOS  
Una vez dejando limpio el terreno y sin obstáculos para que el equipo de topografía pueda realizar 
actividades se procede a trabajos de trazo y  nivelación por medios topográficos, poniendo especial 
cuidado en la correcta medición y puntos de 
referencia dado que la correcta ejecución 
de este trabajo ya que estos nos evitara 
problemas en actividades posteriores. 
Para la realización de estas actividades se 
requiere de personal topográfico 
especializado así como de equipo 
adecuado además de herramientas 
auxiliares como: cinta métrica o metro 
común, carretes de hilo de varios metros de 
largo, estacas de madera, clavos de dos 
pulgadas, martillo o maceta para clavar las 
estacas, cal para marcar en el terreno y nivel 
de manguera para fijar la altura a la que deberá ir el piso interior de la construcción sobre el terreno. 
También será necesario hacer una escuadra de madera para albañilería que uno mismo puede hacer 
de 50cm x 40cm x 30cm. 
Foto  1 MUESTRAS  PARA VERIFICAR COMPACTACION DEL TERRENO 
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6.1.3 EN MECÁNICA DE SUELOS 
El ensayo de compactación Proctor es uno de los más importantes procedimientos de estudio y control 
de calidad de la compactación de un terreno. A través de él es posible determinar la compactación 
máxima de un terreno en relación con su grado de humedad, condición que optimiza el inicio de la 
obra con relación al costo y el desarrollo estructural e hidráulico. 
6.1.4 SOBRE LAS JUNTAS EN VACIADO  DE 
CONCRETO EN CIMENTACION 
Todas las juntas de concreto deben preverse en 
el proyecto Si se produjera alguna junta no 
prevista, deberá ejecutarse normalmente en la 
dirección de los esfuerzos máximos; cuando esto 
no pueda realizarse, formarán con ella el mayor 
ángulo que sea posible. 
Cuando se interrumpe el colado, superando las 
4 o 6 horas, se limpiará la junta con un chorro a 
presión de aire y agua o con cualquier otro 
Ilustración 1 TRAZO DE ESCUADRAS EN OBRA 
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sistema que realice la correcta limpieza de la lechada superficial, áridos sueltos, etc., para que el árido 
quede visto.                                            
Sobre el curado 
El curado se efectúa mediante riego de agua durante 7 días seguidos. Esta operación se realiza en 
toda la superficie expuesta a continuación del vibrado y enrasado de la superficie final, para evitar la 
aparición de fisuras de retracción plástica con la pérdida de humedad. Si se emplea película 
filmógena. La misma se extiende sobre la 
superficie humedecida y saturada pero 
evitando  
Tendido de hilos: Para hacer el trazado de la 
obra se toma como referencia alguno de los 
muros de las construcciones vecinas, es 
necesario delimitar de forma precisa el terreno y 
tomar como referencia para el trabajo una de 
las líneas de colindancia, clavando dos estacas 
en sus extremos y tendiendo un hilo entre ellas, 
que no debe moverse en tanto se hace el 
trazado. 
ALBUM FOTOGRAFICO 27 NIVELACIÓN Y EXCAVACION DE CEPAS 
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Una vez hecho esto, se tomara como base esta colindancia, marcando sobre ellas los puntos en los 
que se van a encontrar los muros perpendiculares a esta. 
Cuando estos puntos se han medido en forma precisa a partir del alineamiento y se han marcado con 
lápiz sobre el hilo de la colindancia o sobre el muro de la construcción vecina, se colocan hilos 
perpendiculares en cada uno de estos puntos, mediante el auxilio de una escuadra de madera. Sobre 
cada una de estas líneas deben tenderse nuevos hilos sostenidos por estacas. Traza de 
perpendiculares:  Para el trazo de un eje perpendicular a otro se emplea la escuadra haciendo 
coincidir los hilos con los bordes de la misma. Cuando esto se logra se amarran los hilos sobre los 
puentes y se vuelve a rectificar la perpendicular con la escuadra. Esta misma operación se repite para 
los muros que van a ir perpendiculares a estos nuevos trazos y paralelos al hilo de la colindancia o al 
muro del vecino que se tomó inicialmente como referencia. De esta forma se van cerrando los trazos 
hasta formar los cuadrados o rectángulos que van a constituir todos los cuartos de la construcción que 
en todo momento el equipo de topografía ha ido verificando en los planos del proyecto. 
Nivelación: Desde el trazado de la obra es conveniente tener en cuenta a que altura va a quedar el 
piso interior de la construcción con relación al nivel del terreno y de la banqueta. Es necesario que este 
quede más alto que el nivel del terreno para evitar que se meta el agua de lluvia o que se tengan 
humedades en los muros. Es por esto que el piso interior debe quedar unos 25 o 30cm, arriba del 
terreno, y cuando menos 15cm arriba del nivel de banqueta.  
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6.1.5 EXCAVACION EN TERRENO TIPO II  
Comprende las actividades necesarias para la ejecución de las excavaciones y su clasificación, llenos, 
botada de tierra, control de aguas y otras actividades que usualmente se presentan en la 
construcción.  
La excavación con retroexcavadora consiste en ejecutar movimiento de tierra con maquinaria y 
equipo adecuado, en número suficiente y de acuerdo a lo ofrecido en la propuesta aceptada. Una 
vez realizado el movimiento de tierra hasta el nivel especificado en los planos y verificado el replanteo 
de las obras, se procederá a la excavación. Los volúmenes de excavación, deberán ceñirse 
estrictamente a las dimensiones y niveles, establecidos en los planos del proyecto. 
Una vez que se han tendido los hilos de los ejes, se procederá a marcar el ancho de la zanja que se va 
a excavar para la cimentación esta zanja en este caso tendrá 10cm de más a cada lado con respecto 
al ancho de la base de la cimentación, con la finalidad de que el personal pueda maniobrar 
libremente para la ejecución de los cimientos. Lo anterior se hace midiendo la mitad del ancho total 
del cimiento a cada lado del hilo y tendiendo hilos paralelos al mismo indicando al ancho total de la 
zanja por excavar.  
 Cuando se trata de cimientos colindantes con otros terrenos o construcciones, la zanja se marcara de 
un solo lado del hilo. Posteriormente márquense estas líneas con cal. Al quitar los hilos, evítese mover las 
estacas, que servirán posteriormente para el trazo de los ejes de los muros. 
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En el caso de encontrar al excavar, relleno de basura o escombro, es necesario rellenar nuevamente, 
de la misma forma que se recomendó el relleno para nivelar anteriormente. Al comenzar la 
excavación, debemos excavar también el espacio necesario para la construcción de las redes de 
drenaje y alcantarillado, o de las canalizaciones, estas medidas serán verificadas en los planos 
indicados y conforme a proyecto, cualquier adecuación será indicada en bitácora. 
Se debe de cuidar que la tierra de 
excavación no cubra las estacas empleadas 
en el trazo de la obra, se colocara donde el 
residente indique con la finalidad de que no 
entorpezca las maniobras del equipo que 
realiza la excavación. El fondo de la 
excavación debe quedar nivelado, usaremos 
la manguera, comprobando el nivel en cada 
esquina de la excavación y cada cruce de 
cimiento.  
Para la excavación de zanjas en la vía 
pública, propias para la conexión a drenaje y 
toma domiciliaria se abran  obtenidos los 
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no fue necesario, y colocados las señales visibles de peligro y desvío que exijan las normas vigentes 
locales. Estos avisos sólo serán removidos cuando la obra esté terminada y se haya retirado la tierra 
sobrante; especial cuidado se tendrá con las señales para que siempre estén colocadas, de forma tal 
que permita a los transeúntes prever el peligro con suficiente anticipación y así evitar cualquier 
accidente debido a los trabajos. 
6.1.6 COMPACTACIÓN 
Una vez retirado el material suelto de las Pobre 
excavaciones, se sustituye por material selecto en 
capas no mayores de15cm y se compacta  con 
equipo menor (bailarina, compactador manual)  
hasta lograr la densidad especificada.  
6.1.7 PLANTILLA DE CONCRETO  
EL colado de la plantilla de cimentación a base 
de concreto  f´c=100 kg/cm2 hecho en obra con 
un agregado máximo de 20 mm resistencia  
normal de 5 cm de espesor, en el que se 
compone por cada bulto de cemento de 50 kg 
se agrega (botes de 19 Lts.) 6 ¼ de botes de 
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arena, 7 ¼ de botes de grava y 2 ½ de botes de agua, la plantilla de cimentación será la base del 
cimiento, es necesaria para que el acero con el que hagamos el cimiento, no se contamine ya que 
permitirá trabajar con limpieza y rapidez. 
6.1.8 HABILITADO DE ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIONES 
      Una vez concluidos los trabajos preliminares y ya teniendo ubicadas las bodegas donde se 
almacenaran los materiales que requiramos para la ejecución de los trabajos, y teniendo la plantilla de 
concreto hecho en obra con la resistencia especificada, se procederá al suministro y habilitado del 
acero de refuerzo  f'y =4200 Kg/cm2, del no. 3 (3/8" de Ø)  al no 8 (1”) en cimentación. 
Colocación del Refuerzo. Las varillas de acero corrugado de refuerzo se doblarán en frío de acuerdo 
con los detalles y dimensiones mostrados en los planos. No podrán doblarse en la obra varillas que 
estén parcialmente dentro del concreto, salvo cuando así se indique en los planos o lo autorice el 
supervisor de obra. 
Todo el acero de refuerzo se colocará en la posición exacta mostrada en los planos y detalles de 
armado del proyecto y deberá asegurarse firmemente,  para impedir su desplazamiento durante la 
colocación del concreto. Para el amarre de las varillas se utilizará alambre recocido. Los elementos 
metálicos de soporte que vayan a quedar en contacto con la superficie exterior del concreto no serán 
corrosibles. En ningún caso se permitirá el uso de piedras o bloques de madera para mantener el 
refuerzo en su lugar, dado que estos quedaran ahogados en el concreto. 
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La separación mínima recomendable para varillas redondas debe ser de una (1) vez el diámetro de las 
mismas, pero no menor de 25 mm.  
Las varillas de refuerzo, antes de la colocación del concreto, serán revisadas cuidadosamente y 
estarán libres en lo posible de óxido, tierra, escamas, aceites, pinturas, grasas y de cualquier otra 
sustancia extraña que pueda disminuir su adherencia con el concreto y que correspondan a las 
características y especificaciones indicadas en proyecto. 
Hay que considerar en todo momento de trabajar  en la cimentación los espacios para las  redes de 
tubos del drenaje y agua si no las dejamos 
luego el trabajo es doble ya que se debe 
empezar a romper o cambiar instalaciones y 
esto entorpecerá el trabajo, además de las 
zonas de anclaje de castillos columnas y anclas 
para la estructura  metálica que ocupa este 
proyecto.  
Debemos tomar en cuenta, los recubrimientos 
para la varilla, que serían 1.5: en algún 
momento será necesario el traslapar la varilla 
cuando esta ya no alcance; estos traslapes 
ALBUM FOTOGRAFICO 30 SEPARACION DE ACERO EN CIMBRA 
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deben de ser mínimo de 40 cms. Dependiendo del calibre del acero.  
Separación de Varilla y Recubrimiento de Concreto para Acero de Refuerzo   
Es necesario prevenirse contra los paneles y asegurar que la mezcla de concreto húmedo pasa a 
través del acero de refuerzo sin separación. debido a que el tamaño del agregado graduado del 
concreto estructural frecuentemente contiene agregado grueso de 3/4 in (19 mm de diámetro), se 
necesita de una mínima separación de varilla permisible y de un mínimo recubrimiento de concreto 
requerido, para proteger al refuerzo de la corrosión y perdida de resistencia en caso de fuego.  
Algunos de los principales requisitos de la norma ACI 318 son: 
La distancia libre entre varilla paralelas en una hilera no debe ser menor del diámetro de la varilla o 1 
pulgada (25.4 mm).  
La distancia libre entre varillas longitudinales en columnas no deber menor de  1.5 diámetros o 1.5 
pulgadas (38.1 mm). 
El mínimo recubrimiento libre en vigas y columnas de concreto coladas en el lugar no debes ser menor 
a 1.5 pulgadas (38.1 mm) cuando no existe exposición a la intemperie o contacto con el suelo; este 
mismo requisito de recubrimiento también se aplica a estribos, amarres y espirales. 
En el caso de losas, placas cubiertas y placas plegables, donde el concreto no está expuesto a un 
medio ambiente severo y donde el tamaño del refuerzo no excede de un diámetro de varilla de No. 11 
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(85.8 mm, el recubrimiento libre no debe ser menor de 3/4 pulgada (19 mm). los requisitos en detalle, así 
como los espesores de recubrimiento para varias condiciones, pueden encontrarse en varias normas 
de práctica, como la Norma Nacional para Edificios (NBC). 
6.1.9 CIMBRA COMÚN EN CIMENTACIONES  
Es el conjunto de obra falsa y moldes temporales que sirven para soportar y moldear la construcción de 
elementos de concreto. El molde es la parte de la cimbra que sirve para confinar y amoldar concreto 
fresco de acuerdo a las líneas y niveles especificados en el proyecto, durante el tiempo que alcance su 
resistencia prefijada en la obra falsa lo cual es la parte de la cimbra que sostienen establemente los  
moldes en su lugar como son: cuñas, madrinas, pies derechos, arrastres, polines, barrotes, contravientos, 
etc. 
La cimbra que se utiliza en la ejecución de los trabajos esa base de duela de pino de 1”x 4” de 3ª y 
barrote de 2”x4” de pino, la cimbra se construirá de tal modo que el concreto quede a líneas y niveles 
que señale el proyecto la cimbra que se ejecuta en obra será con acabado común y deberá de tener 
la rigidez suficiente para soportar la presión originada por el concreto, el vibrador y las sobrecargas  
que puedan presentarse durante la construcción. 
Las cimbras se ejecutan de la manera que se evite la fuga de lechada o agregados finos durante el 
colado y la compactación del concreto. Previo a la nueva utilización de la cimbra, la superficie interior 
de los moldes deberá limpiarse perfectamente para que quede libre de incrustaciones de concreto, de 
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mortero endurecido o de cualquier otro material extraño que pueda afectarle en  la calidad del 
acabado. 
Para evitar adherencia del concreto a la cimbra antes de la colocación, a la superficie de contacto se 
le aplicara una capa de aceite mineral o cualquier otro material adecuado, esto evitara la adherencia 
y la pérdida de humedad del concreto. 
 6.1.10 TEORÍA DEL CONCRETO 
El concreto es la mezcla del cemento, agregados 
inertes (arena y agua) y agua, la cual se endurece 
después de cierto tiempo formando una piedra 
artificial. Los elementos activos del concreto son el 
agua y el cemento de los cuales ocurre una 
reacción química que después de fraguar alcanza 
un estado de gran solidez, y los elementos inertes, 
que son la arena y la grava cuya función es formar 
el esqueleto de la mezcla, ocupando un gran 
porcentaje del volumen final del producto, 
abaratándolo y disminuyendo los efectos de la 
reacción química de la lechada.  
Foto  2 PRUEBA DE CONCRETO A LA COMPRESION 
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Este material de construcción es el más extensamente utilizado por varias razones, primero, porque 
posee una gran resistencia a la acción del agua sin sufrir un serio deterioro, además de que puede ser 
moldeado para dar gran variedad de formas y tamaños gracias a la maleabilidad de la mezcla, siendo 
esta de gran popularidad entre los ingenieros civiles por su pronta disponibilidad en las obras y su bajo 
costo. (MONTEIRO, CONCRETO, ESTRUCTURA Y MATERIALES., pág. 1 Y 2) 
Durante el proceso de fraguado y de endurecimiento del concreto ocurre un cambio de volumen 
conocido como contracción por secado y que generalmente se expresa en unidades de longitud en 
vez de hacerlo en unidades de volumen, debido a la comodidad y fácil manejo de las unidades 
longitudinales.   
Tabla 1 TABLA DE RESITENCIA DEL CONCRETO (PORTLAND CEMENT ASSOCIATIÓN, S.T.) 
RESISTENCIA 








































8 28.50 34.00 12.50 1000 LTS 
f'c= 300 
kg/cm2 
PREESFORZADOS 8.5 27.30 33.00 10.50 1000 LTS 
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La resistencia a la compresión se puede definir como la máxima resistencia medida de un 
espécimen de concreto a carga axial. Generalmente se expresa en kilogramos por centímetro 
cuadrado (Kg/cm2) a una edad de 28 días se le designe con el símbolo f’c.  
 El concreto estructural se utiliza en edificaciones cuya falla estructural podría constituir un peligro 
significativo por contener sustancias toxicas o explosivas. Así como edificaciones cuyo funcionamiento 
es esencial a raíz de una emergencia urbana: hospitales, escuelas, estadios, centrales eléctricas y de 
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 NORMAS QUE RIGEN LA CALIDAD EN LA FABRICACION DEL CONCRETO 
NMX-C155-11NNCC-2004=Concreto hidráulico industrializado. 
NMX-CD83-11=Concreto determinación de la resistencia a la comprensión de cilindros de concreto.  
NMX-C109=Cabeza de especímenes cilíndrico.  
NMX-C122=Agua para concreto. 
NMX-C156=Determinación de revenimiento en el concreto fresco.  
NMX-C159=Elaboración y curado de especímenes en el laboratorio. 
NMX-C160=Elaboración y curado de especímenes de concreto. 
NMX-C161=Concreto fresco-muestreo. 
NMX-C435=Método para determinar la temperatura del concreto fresco. 
NMX-C162=Determinación de la masa unitaria, cálculo del rendimiento y contenido de aire de concreto 
fresco por el método gravimétrico. 
NMX-C255=Aditivos químicos que reducen la cantidad de agua y/o modifican el tiempo de fraguado del 
concreto. 
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6.1.1 CONCRETO F´C= 250 KG/CM2 EN CIMENTACIONES 
El concreto que se utiliza en esta obra será premezclado de f´c= 250 kg/cm2, agregado de 38 cm, 
revenimiento de 8 a 10 cm, se garantiza la calidad de los agregados, se utilizará cemento Portland tipo 
II, de bajo contenido álcalis (6% máximo) conforme a la norma ASTMC 150, grava con tamaño 
aproximado de un medio de pulgada (pasa 1/2"- retiene no.4). La grava deberá cumplir con los límites 
granulométricos dados en la designación No. 67 de la norma ASTMC-33-92, el agua que se utilice para 
la elaboración y curado del concreto deberá estar libre de impurezas que puedan afectar el fraguado 
del concreto o reduzcan la resistencia o la 
durabilidad del concreto o mortero, el agua 
no deberá estar contaminada de aceites, 
grasas u otras substancias. 
El transporte al sitio de la obra debe 
realizarse en la mezcladora al sitio final de 
colocación empleando métodos que 
eviten la segregación o perdida de 
materiales, si el concreto no ha sido 
colocado dentro de los 45 minutos 
posteriores al mezclado será desechado. 
No deberá colocarse concreto en proceso 
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de fraguado. 
El colado debe efectuarse a tal velocidad 
que el concreto conserve su estado 
plástico en todo momento y fluya 
fácilmente dentro de los espacios entre 
varillas, y se desechará el concreto que 
haya endurecido parcialmente o que se 
haya contaminado con materiales extraños 
y se procederá al vibrado del concreto con 
equipo de dos o tres pulgadas de diámetro. 
El uso de los vibradores tendrá como 
finalidad eliminar los vacíos del concreto, 
debe evitarse el contacto directo del 
vibrador con el acero y la cimbra ya que 
podría ocasionar alteraciones en la posición de los mismos.                                                             
Se deberá tomar por lo menos un juego de dos cilindros de prueba, representativos del concreto 
fabricado para ensayarlos a la compresión y verificar la resistencia requerida. 
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Inmediatamente después de terminado el colado y cuando el concreto tenga el endurecimiento 
suficiente para que el agua no lo dañe, deberá mantenerse húmedas las superficies expuestas por un 
tiempo no menor de siete días, si el curado se hace con agua o hasta que se aplique la membrana 
impermeable, cuando se use este material. 
Una vez terminados los trabajos en cimentación de habilitado de acero,  colado, curado, cimbrado  y 
descimbrado se procederá en el momento indicado por el responsable de la obra a rellenar cepas de 
cimentación con material de banco  tepetate debidamente aprobado por la dependencia en capas 
de 20 cm. y compactado  para dar niveles al proyecto, y una vez realizados los trabajos se procederá 
al desalojo del material producto de excavación sobrante fuera de la obra, para evitar que estos 
entorpezca el desarrollo de las actividades. 
6.2.1  PRINCIPIOS GENERALES DE DISEÑO DE ESTRUCTURAS METÁLICAS.  
El propósito fundamental del diseñador de estructuras es lograr una estructura económica y segura, 
que cumpla con ciertos requisitos funcionales y estéticos. Para alcanzar esta meta, el diseñador debe 
tener un conocimiento completo de las propiedades de los materiales, del comportamiento estructural, 
de la mecánica y análisis estructural, y de la relación entre la distribución y la función de una estructura; 
debe tener también, una apreciación clara de los valores estéticos con objeto de trabajar en 
colaboración con otros especialistas y contribuir así al desarrollo de las cualidades funcionales y 
ambientales deseadas en una estructura. 
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En gran parte, el diseño estructural es un arte basado en la habilidad creativa, imaginación y 
experiencia del diseñador. Siempre que el diseño estructural tenga estas cualidades, será un arte. Sin 
embargo, no debe permanecer como un arte puro, ya que el usuario debe recibir los mayores 
beneficios dentro de sus posibilidades económicas. Esto requiere el desarrollo de nuevos tipos de 
estructuras y nuevas técnicas de construcción, las que a menudo necesitan soluciones más científicas y 
rigurosas; así pues, la mecánica y el análisis económico deben intervenir en el arte de crear mejores 
edificios, puentes, máquinas y equipos. En el sentido amplio de la palabra el término “diseño” incluye 
tanto arte creativo como análisis científico. La construcción de los monumentos egipcios, los templos 
griegos y los puentes romanos era arte basado principalmente en reglas empíricas, intuición y 
experiencia.  
6.2.1 VENTAJAS DE LAS ESTRUCTURAS METÁLICAS  
 Construcciones a realizar en tiempos reducidos de ejecución. 
 Construcciones en zonas muy congestionadas como centros urbanos o industriales en los que se 
prevean accesos y acopios dificultosos. 
 Edificios con probabilidad de crecimiento y cambios de función o de cargas.(ver foto 28) 
 Edificios en terrenos deficientes donde son previsibles asientos diferenciales apreciables; en estos     
casos se prefiere los entramados con nudos articulados. 
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 Construcciones donde existen grandes 
espacios libres, por ejemplo: locales 
públicos, salones. 
6.2.2 LOSACERO 
Es un Sistema de entrepiso metálico que utiliza 
un perfil laminado diseñado para anclar 
perfectamente con el concreto y formar la losa 
de azotea o entrepiso. 
 
 
6.2.3 CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO  
 Es  un sistema de entrepiso metálico que utiliza un perfil laminado diseñado para anclar 
perfectamente con el concreto y formar la losa de azotea o entrepiso.  
 Este sistema además de tener una excelente resistencia estructural disminuye los tiempos de 
construcción generando ahorros en mano de obra, tiempo y renta de equipo.  
 Actúa como acero de refuerzo positivo y cimbra  
ALBUM FOTOGRAFICO 33 CARACTERISTICAS DE LOSA ACERO 
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 Se puede aplicar con  vigas trabajando como sección compuesta.  
 Elementos que la forman:  
 Viga de acero           
 Conectores de cortante   foto de 
conectores en losa acero 
 La Losa acero se conecta a la viga de 
acero por medio de conectores soldados  
al patín superior de la viga aprovechando  
al conector como elemento de fijación 
para la Losa cero y como conector de 
cortante para la acción compuesta de la 
viga.  
 
6.2.4 LOSA DE CONCRETO  
 
 Refuerzo por temperatura       
 El refuerzo por temperatura es a base de una malla  electro soldada.        La       recomendación 
del Steel Deck Institute (SDI) es que área de acero mínima deberá ser igual a 0.00075 veces el 
área de concreto sobre el deck  
ALBUM FOTOGRAFICO 34 CONECTORES DE CORTANTE 
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 Los relieves (embozado) longitudinales formados en  los paneles de cada canal de Losa acero 
actúan como conectores mecánicos que unen la losa cero  y el concreto, evitando la 
separación vertical.  
 El concreto actúa como elemento  de 
compresión efectivo y rellena los 
canales de la Losa cero, 
proporcionando una superficie plana 
para acabados.  
 Está diseñado para soportar la carga 
muerta completa del concreto antes  
del fraguado.  
 Después de que el concreto adquiere 
su resistencia propia, la sobrecarga de  
diseño es soportada por la sección 
compuesta donde Losa acero  provee 
el refuerzo positivo del entrepiso.  
 Remplaza la cimbra de madera 
convencional logrando eliminar en algunos  casos el apuntalamiento temporal.  
 Consultar la tabla de claro máximo sin apuntalar para los requerimientos de   apuntalamiento 
temporal.  
ALBUM FOTOGRAFICO 35 LA LOSA ACERO REEMPLAZA LA CIMBRA Y 
TRABAJA ESTRUCTURALMENTE CON LA ESTRUCTURA METALICA 
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 Acelera la construcción por manejo de colados simultáneos en distintos niveles del edificio, 
generando ahorro en mano de obra y tiempo.  
 Limpieza por el nulo  trabajo con madera, alambres, etc., y seguridad por su rigidez hacia las 
cargas de tránsito.  
 La lámina crea una membrana de estabilidad y resistencia contra efectos sísmicos, cuando se 
crea el efecto de diafragma en la losa.  
NOTAS GENERALES (MUY IMPORTANTE CUMPLIRLAS TODAS)  
1. La sobrecarga admisible será uniformemente distribuida y está basada en las condiciones de un 
claro simplemente apoyado y ya se considera el peso propio de la lámina y el concreto.  
2. Para la selección de claro de apoyo, calibre y espesor de concreto adecuado es indispensable 
utilizar esta tabla en conjunto con la de claro máximo sin apuntalar. 
3. Los valores son válidos solamente si la Losa acero esta sujetada a la estructura de soporte en cada 
valle, mediante tornillos auto taladrantes, clavo de disparo o soldadura. 
4. Los valores mostrados no son aplicables a losas con cargas vivas móviles como es el caso de 
estacionamientos de autos, en cuyo caso se debe considerar la losa continua con su acero de 
refuerzo para momento negativo.  
5. Para determinar la resistencia como losa, se siguieren los lineamientos del Steel Deck Institute 
considerando una deflexión máxima de L/360 para la carga viva como límite de deflexión.  
6. El concreto tendrá un peso volumétrico máximo de 2,400 kg/M3 y un F'c mínimo de 200 kg/cm2, 
evitando acelerante que contengan cloruro de sodio.  
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7. Para los bordes perimetrales y huecos en donde se considere la lámina en cantiléver, es obligatorio 
calcular el acero de refuerzo negativo a colocar en la parte superior de la losa. 
8. Se deberán utilizar conexiones entre lámina y lámina para que trabajen en conjunto, a base de 
puntos de soldadura para calibre 22 o mayor y pijas auto taladrantes cuando sea un calibre 24 
según el manual de montaje de losa cero o del Steel Deck Institute. 
9. El espesor de concreto mínimo será el seleccionado de la tabla de capacidad de carga y este 
nunca será menor a 5 cm. 
10. Disponible en longitudes desde 2.44 hasta 
12.00 m. 
11. Adicionalmente a estas notas se deben 
seguir los lineamientos básicos 
establecidos en el manual de instalación 
de Ternium losa cero. 
12. Capacidad de carga con Pernos 
conectores: Los pernos conectores 
deberán ser del tipo Weld Thru TRW 
NELSON SL3 de 3/4 de una longitud sin 
instalar de 4 3/16 asegurando que ya 
instalado tenga una longitud de 4", es 
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resistencia ultima a corte de 21,000 lbs. La densidad de los conectores colocados en los valles de la 
lámina en función del calibre son las siguientes: Calibre 20 y 18, en cada valle, en calibre 24 y 22 en 
valles alternados. Se deberá verificar por métodos adecuados que el conector esté debidamente 
anclado a la viga de soporte.    
13. La densidad de pernos indicada no se sumara a los que resulten de un análisis de viga compuesta, 
colocándosela cantidad que resulte mayor de los dos casos. NO se deberá utilizar esta tabla de 
capacidad de carga en losas simplemente apoyadas con bordes laterales sin apoyo (Discontinuos) 
como se da en el caso de una losa apoyada en dos extremos únicamente por dos muros. 
14. Esta tabla está realizada considerando la Losa acero como acero de refuerzo para momento 
positivo en claro simplemente apoyado, articulado sobre los apoyos. La malla por temperatura 
ayuda a resistir en forma parcial las tensiones que puedan resultar en el concreto sobre el apoyo, 
pero si el diseñador requiere una losa continua, deberá diseñar el acero de refuerzo negativo de 
acuerdo a las técnicas convencionales de diseño de concreto reforzado. 
15. Capacidad de carga en ambas tablas: Para cumplir con los valores de capacidad de carga se 
deberá apuntalar al centro del claro según se requiera en la tabla de claro máximo sin apuntalar. 
Como ilustración los valores sombreados con gris necesitan apuntalamiento temporal para cuando 
la lámina es colocada con condición de apoyo doble, triple o más y los valores sombreados en 
ocre deben apuntalarse en casos de condición de apoyo simple.  
 86 
 
                       MEMORIA DESCRIPTIVA  DEL PALACIO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE  SAN JOSÉ DEL RINCÓN, EDO. DE MEXICO.           

                                        EXPERIENCIA LABORAL                                                  PRESENTA: JUAN JOSÉ LÓPEZ LÓPEZ. 
6.3 ESTRUCTURA METÁLICA  
Siguiendo el proceso de edificación y una vez con los trabajos en cimentación se prosigue al montaje 
de la estructura metálica a base de HSS   en acero  A-50  hasta una altura de 15.00, IPR en acero A-36  
hasta una altura de 15.00 mts, perfiles monten, acero A-36 para conexiones de: columna-trabe y trabe-
trabe, anclas  7/8" diámetro en acero a-36, que fueron armadas previamente para poder ser 
colocadas en el momento que la cimentación y las anclas para recibir estructura cuando estuviera en 
condiciones. 
Los trabajos a realizar en taller conllevan un 
proceso en el orden siguiente:  
1. Plantillaje 
2. Preparación, enderezado y 
conformación 
3. Marcado de ejecución 
4. Cortes y perforaciones 
5. Armado. 
 
ALBUM FOTOGRAFICO 37 PLANTILLAJE Y PERFORACIONES 
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6.3.1  PLANTILLAJE.  
Consiste en realizar las plantillas a tamaño natural de todos los elementos que lo requieren, en especial 
las plantillas de los nudos y las de las cartelas de unión, cada plantilla llevará la marca de identificación 
del elemento a que corresponde y los números de los planos de taller en que se define. Se indicarán los 
diámetros definitivos de cada perforación y su exacta posición.  
El trazado de las plantillas es realizado por personal especializado, ajustándose a las cotas de los planos 
de taller, con las tolerancias fijadas en el proyecto o las que se indican en la normativa NBE-EA-95, Las 
plantillas se realizarán en un material que no se deforme ni se deteriore durante su manipulación. 
6.3.2 PREPARACIÓN ENDEREZADO Y CONFORMACIÓN. 
Estos trabajos se efectúan previamente al marcado de ejecución, para que todos tengan la forma 
exacta deseada, en cada uno de los productos se procederá a: 
• Eliminar los defectos de laminación, que por detalles mínimos, no han sido descartados. 
• Suprimir las marcas de laminación en relieve en aquellas zonas que se pondrán en contacto con 
otro producto en las uniones de la estructura.  
• Eliminar toda la suciedad e impurezas que se hayan adherido. 
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La operación de enderezado en los perfiles y la de planeado en las chapas se hará en frío 
preferentemente, mediante prensa o máquina de rodillos, los trabajos de plegado o curvado se 
realizarán también en frío. 
6.3.3 MARCADO DE EJECUCIÓN. 
Estas tareas se efectúan sobre los productos preparados de las marcas precisas para realizar los cortes 
y perforaciones indicadas, verificando en 
todo momento estas medidas 
correspondan a las especificaciones en 
planos. 
6.3.4 CORTES Y PERFORACIONES. 
Este procedimiento de corte sirve para 
que las piezas tengan sus dimensiones 
definitivas el corte puede hacerse con 
sierra, cizalla, disco o máquina de 
oxicorte. La máquina oxicorte se permite 
tomando las precauciones necesarias 
para conseguir un corte regular, y para 
que las tensiones o transformaciones de 
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origen térmico producidas no causen perjuicio alguno. 
El óxido adherido y rebabas, estrías o irregularidades en bordes, producidas en el corte, se eliminarán 
posteriormente mediante piedra esmeril, buril 
y esmerilado posterior, cepillo o fresa, 
terminándose con esmerilado fino. Esta 
operación deberá efectuarse con mayor 
esmero en las piezas destinadas a estructuras 
que serán sometidas a cargas dinámicas. 
6.3.5 ARMADO.  
Esta operación tiene por objeto presentar en 
taller cada uno de los elementos estructurales 
que lo requieran, ensamblando las piezas que 
se han elaborado, sin forzarlas, en la posición 
relativa que tendrán una vez efectuadas las 
uniones definitivas, se armará el conjunto del 
elemento, tanto el que ha de unirse 
definitivamente en taller como el que se unirá en obra. 
Finalizado el armado, y comprobada su exactitud, se procede a realizar la unión definitiva de las piezas 
que constituyen las partes que hayan de llevarse terminadas a la obra. Las prescripciones para las 
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uniones atornilladas y para las uniones soldadas, son objeto de Criterios de Ejecución aparte, como son 
02.06.02 Uniones Soldadas y 02.06.03 Uniones Atornilladas. 
6.3.6 MONTAJE.  
Sobre las cimentaciones previamente ejecutadas se apoyan las bases de los primeros pilares, estas 
bases se nivelan con cuñas de acero. Es conveniente que la separación esté comprendida entre 40 y 
80 mm. Después de acuñadas las bases, se procede a la colocación de vigas del primer forjado y 
luego se alinean y aploman los pilares y pórticos. 
Los espacios entre las bases de los pilares y la cimentación deben limpiarse y luego se rellenan por 
completo con mortero u hormigón de cemento portland y árido; el árido no podrá tener una dimensión 
mayor que 1/5 del espesor del espacio que debe rellenarse, y su dosificación no menor que ½. Las 
sujeciones provisionales de los elementos durante  
Fase de montaje se aseguran para resistir cualquier esfuerzo que se produzca durante los trabajos. 
En el montaje se realiza el ensamble de los distintos elementos, a fin de que la estructura se adapte a la 
forma prevista en los planos de taller con las tolerancias establecidas. 
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No se comienza el atornillado definitivo o 
soldeo de las uniones de montaje hasta 
haber comprobado que la posición de los 
elementos de cada unión coincida con la 
posición definitiva según los planos de 
edificación. Las uniones atornilladas o 
soldadas seguirán deben realizarse según las 
especificaciones de la normativa en vigor.  
6.4 ALBAÑILERIAS 
La albañilería es el arte de construir 
edificaciones u otras obras empleando, 
según los casos, piedra, ladrillo, cal, yeso, 
cemento u otros materiales semejantes. 
Para las obras de albañilería (también conocidas simplemente como albañilería) se utilizan 
principalmente materiales pétreos, tales como: Ladrillos de arcilla, bloques de mortero de cemento, 
piedras y otros similares de igual o parecido origen a los ya mencionados. 
La persona que realiza obras de albañilería se conoce con el nombre de albañil. El albañil, para realizar 
su labor, utiliza como herramientas un recipiente en el cual prepara la mezcla de mortero, otro en el 
ALBUM FOTOGRAFICO 40 FABRICACION CASTILLO DE CONCRETO 
ARMADO ACABADO COMUN 
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cual cura los ladrillos con el fin de utilizarlos saturados de agua, una plana de madera, un juego de 
maestras, lienza y clavos.  
6.4.1 MUROS DE TABIQUE ROJO  
Una vez que tenemos montada la estructura metálica del edificio, se comienzan con los trabajos en 
muros de tabique rojo de 6 x 12 x 24 cm asentado con mortero-cemento-arena proporción 1:3, en todo 
momento se verificaran las proporciones y calidades de los agregados  para garantizar la calidad  de 
los trabajos.    
Los muros son elementos que se construyen para delimitar espacios y permitir ventilación e iluminación 
natural, de acuerdo con lo indicado en el proyecto verificando en todo momento las alturas anchos y 
formas de los vanos. 
El tabique de barro rojo recocido, sus medidas son: 0.055 x 0.12 x 0.25 m; rinde aproximadamente 60 
piezas por m2 de muro, los muros se desplantarán sobre superficies uniformes pudiéndose ser estos la 
corona de una mampostería el lecho alto de una cadena trabe, dichas superficies se limpiaran y 
mojaran al igual que las piezas de tabique que utilizaremos. 
Se Colocara un hilo, que nos servirá de guía, para la colocación de los tabiques, a una altura de 20 
cm., ponemos la mezcla en la dala, para comenzar a pegar los tabiques, limpiamos las rebabas y 
colocamos el primero, asentamos este tabique moviéndolo hacia adelante y atrás, cuidando que el 
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espesor de la junta se conserve, durante el 
proceso y en todo momento se verificaran que 
los muros estén a nivel y plomo pasando nivel y 
plomada cada 5 hiladas. 
Para los siguientes tabiques, necesitamos poner 
mortero en la cabeza del tabique, para que al 
ponerlo junto al primer tabique, se una a él, 
respetando el no rebasar el máximo de 2 cm 
para las juntas laterales. 
Al llegar a la altura de 1.50 m, será necesario 
que coloquemos un andamio para poder 
seguir colocando las hiladas, los andamios 
necesarios se construirán y mantendrán de manera que garantice la seguridad de los trabajadores, así 
como para evitar daños a otras partes de la obra. 
Se deberá usar mortero de cemento arena en la proporción de 1: 3 y deberá repartirse de tal manera 
que al asentar en tabique la junta resulte homogénea y con un espesor de 1.5 cm. como máximo, 
siendo este uniforme, por lo que las juntas horizontales serán discontinuas, las verticales serán 
traslapadas a cada 12 cm. 
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6.4.2 FIRMES DE CONCRETO  
Antes de vaciar el concreto del firme, se 
debe verificar que se hayan realizado todas 
las instalaciones sanitarias, hidráulicas y de 
gas. Se debe efectuar la prueba de 
hermeticidad en las tuberías para garantizar 
que no existan fugas, ya que una vez 
vaciado el concreto, en caso de alguna 
falla u omisión habrá pérdidas de materiales, 
tiempo y esfuerzo que impactarán en el 
costo de la obra. 
Además se debe humedecer el área antes 
de vaciar el concreto del firme, para evitar 
que el concreto pierda humedad y disminuya su resistencia. 
6.4.3 MATERIALES Y EQUIPO  
Madera para cimbra, martillo, clavos de madera y concreto, cinta métrica, manguera de nivel, malla 
electro soldada, botes de 19lts, pala, revolvedora, cuchara, pala para extender concreto, reglas y 
botas para concreto. 
ALBUM FOTOGRAFICO 42 COMPACTACION MECANICA PRA RECIBIR 
FIRME DE CONCRETO EN SEMISOTANO 
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Proceso de relleno Agrega o retira la tierra hasta obtener un nivel inferior de 10 a 15 cm de la cadena 
de desplante para colocar el firme de concreto. 
Proceso de compactación Compacta la tierra en capas de 10 a 15 cm. Este proceso lo puedes realizar 
con una máquina de compactación a lo 
largo del área donde se va a colocar el firme 
de concreto. 
 El proceso de compactación también lo 
puedes realizar manualmente, 
principalmente donde hay tubería hidráulica 
o sanitaria que tenga el riesgo de sufrir daños 
por la máquina de compactación. 
Nivelación general Coloca una marca a 20 
cm para definir el nivel general de desplante 
del piso. 
Traslada este nivel utilizando el método de 
nivel de manguera para obtener los otros puntos de nivel de referencia donde se va a colocar el firme 
de concreto. 
La malla electro soldada sirve para dar mayor resistencia al firme de concreto.  
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Desdobla la malla en el piso, mide la malla que se requiere para cubrir la superficie del  firme de 
concreto.  
Corta la malla usando unas pinzas, coloca la malla en el área del firme golpea con una varilla la malla 
para enderezarla sobre la tierra del firme. 
Si se usan traslapes, verifica que el traslape sea como mínimo 20 veces el diámetro de la varilla de la 
malla. 
Verifica que se instale la tubería del sistema eléctrico, Verifica que se fije la tubería del sistema eléctrico 
a la malla electro soldada para que no se mueva durante el vaciado del concreto. 
Verifica que se instale la tubería del sistema hidráulico y se coloquen aislantes en los puntos de cruce 
entre las tuberías, que servirán como amortiguadores, aislantes térmicos o eléctricos para evitar dañar 
la tubería durante el vaciado del concreto. 
Verifica que se realice la prueba de hermeticidad en la tubería hidráulica y de gas. 
Coloca las fronteras del concreto respetando la altura indicada en el plano (normalmente es de 8 a 10 
cm de espesor). 
Puedes usar también un clavo sobre la madera para dar el  espesor del firme de concreto especificada 
en el plano. 
Coloca grapas para fijar la malla electro soldada. 
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Calza la malla de 1 a 2 cm usando una piedra u otro objeto, Humedece el área donde se va a vaciar 
el concreto. 
Vacía el concreto en el área del firme, Extiende el concreto, evita que el concreto se contamine con 
tierra o cualquier otro material y nivela el 
firme del concreto usando una regla. 
En el proceso de curado Aplica agua de 1 a 
2 semanas después de haber colocado el 
concreto. 
También puedes aplicar una sola vez 
curacreto en lugar de agua, para el proceso 
de curado. 
El concreto sufre grietas cuando pierde en 
forma acelerada la humedad. 
6.4.4 APLANADOS DE CONCRETO  
Definición: es una mezcla que sirve de 
recubrimiento para los elementos horizontales y verticales de una construcción. Las finalidades de los 
aplanados de mezcla pueden ser: proteger a los elementos constructivos de la intemperie.  Recubrir 
irregularidades. 
ALBUM FOTOGRAFICO 44 CONSTRUCCION DE MUROS, CASTILLOS Y 
REPELLADOS DE MEZCLA CEMENTO-ARENA 
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 proporcionar una base uniforme a otro recubrimiento como acabado final. por sus requerimientos 
de exactitud en los planos de acabados, los aplanados pueden ser: a plomo y regla, a nivel y regla, 
a reventón y regla, o a talocha. por su tipo de acabado superficial, los aplanados pueden ser: 
repellado, pulido a esponja, rustico a 
plana, entre otros  
6.4.4.1 POR SU COLOCACIÓN: 
 A plomo y regla: consiste en que la muestra 
de deslizamiento siga vertical a la plomada, 
la ventaja que representa el uso del plomo 
es que permite aplanados de alta calidad. 
6.4.4.2 A NIVEL Y REGLA:  
Es la aplicación de la mezcla, debiendo 
quedar debidamente nivelados, se utilizan 
cualquier tipo de nivel auxiliado con 
reventones (hilos de cáñamo), una vez 
nivelada la superficie se precede al reglado 
para extender el aplanado entra las muestras. Luego se afina con ayuda de la llana hasta tener una 
superficie completamente lisa.  
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 Es aplicar la mezcla en muros o losas sin usar nivel ni plomada, únicamente con la ayuda de 
reventones, que son hilo de guía. 
 Con este método se embarran las primeras capas, guiándose con los reventones en tramos no 
mayores de 2 m. el enlucido se hace con la llana. 
 a talocha consiste en aplicar directamente con la talocha, es decir sin reglas ni niveles, una capa 
de mezcla sobre la superficie rugosa y así formar un enlucido o capa de acabado.  
Por su contenido:  
Aplanados de mortero consiste en aplicar a la superficie, una capa de mortero con espesor de 1 a 2 
cm como máximo, lo cual debe emparejarse hasta tener una superficie a regla y reventón. • aplanado 
pulido simple a la superficie preparada se aplica una capa de mortero de 1 a 2 cm como máximo, libre 
de rebordes, la cual se pule con llana de madera hasta obtener un acabado a plomo y regla.  
Aplanado pulido fino de manera similar al pulido simple, se obtiene una superficie libre de rebordes, la 
cual se cubre con una capa de mortero cemento – arena cernida con un espesor máximo de 2 mm y 
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6.5 MUROS DE TABLAROCA  
Una vez que se han concluido con trabajaos de estructura y albañilería proseguirán los trabajos en 
muros de tabla roca pasar lo que se requiere del material y herramientas necesarias: 
Material  
 Panel de yeso TABLAROCA  espesores 
16, 13 y 10 mm., de ancho y largos de 
2.44 y 3.05 mts. 
 Postes metálicos YSPA, anchos: 4.1, 6.35 
y 9.2 cm y largos: 2.44 y 3.05   mts. 
 Canales de amarre YPSA de 4.0 m. 
 Listones metálicos YPSA de 4.0 m. 
 Compuesto REDIMIX para juntas. 
 Cinta de refuerzo PERFACINTA® 
 Tornillos auto roscantes YPSA 
 Esquineros metálicos de 2.44 y 3.05 mts.  
 Herramienta 
 Cinta métrica. 
 Reventón o hilo y lápices. 
 Regla “T” 
ALBUM FOTOGRAFICO 46 INTALACION DE PANEL DE YESO EN MUROS 
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 Navaja multiusos 
 Desatornillador eléctrico 
 Serrucho de punta 
 Lija núm. 00 
 Espátulas o Llanas de 4” y 10” 
 Martillo para TABLAROCA  o de 
carpintero 
La construcción de muros con panel de 
yeso TABLAROCA comprende de las 
siguientes etapas básicas: 
1. Trazo y fijación de los canales de amarre. 
2. Instalación de postes metálicos y tuberías 
ocultas. 
3. Forrado de bastidor con panel de yeso TABLAROCA. 
4. Tratamiento de juntas y cabezas de tornillos o clavos. 
Trazo, con la ayuda del reventón o de un hilo, se trazara  sobre el piso y el techo el lugar en donde 
colocará el muro; este trazo deberá marcar el ancho de las canales  checando con plomo o nivel. 
ALBUM FOTOGRAFICO 47 INTALACION DE PANEL DE YESO 
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Sobre el trazo hecho  se fijaran los canales de amarre superior e inferior con anclas adecuadas 
(alambrón, tornillos, o taquetes de fibra) espaciados a una  distancia máxima de 60 cms. a centros. 
Una vez colocados los canales superior e inferior,  se Insertaran dentro de las canales los postes 
metálicos YPSA, cerciorándose de que estén plomeados con una longitud de un centímetro menor a la 
altura total entre piso y techo,  se colocara  un poste a cada 61.0 cm. como espaciamiento máximo. 
Siguiendo las indicaciones en planos y considerando en todo momento las salidas a computadoras, 
contactos y de más instalaciones, en el caso en que el muro lleve instalaciones, colóquelas usando las 
aberturas de los postes; fije a los postes las salidas y cajas de instalaciones que se requieran por medio 
de tornillos o remaches. 
Es sumamente fácil cortar el panel de yeso para ajustar sus medidas a las de la obra; se necesita 
únicamente cortar el cartoncillo que cubre el núcleo de yeso y, con una ligera presión, el panel se 
quiebra siguiendo el corte. 
Se marcaran las medidas sobre la cara manila del panel y corte el cartoncillo con una navaja multiusos 
usando una guía recta.  Después de quebrar el panel, corte el cartoncillo de la cara posterior. 
Se lijan  los extremos del panel en donde el núcleo de yeso quedó expuesto, a manera de obtener una 
superficie lisa y recta en todos los bordes del panel, si el panel se va a instalar sobre un bastidor que 
tenga instalaciones eléctricas, es necesario cortar los agujeros para las cajas eléctricas antes de fijar el 
panel.  Para esto, puede usar un serrucho de punta con el que se corta el panel de lado a lado o bien 
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una navaja con la que se corta el agujero en la cara manila y después en la posterior; se hace una 
marca en forma de cruz y se saca el pedazo con un golpe de martillo,  Se medirá con todo cuidado la 
localización del agujero para la caja eléctrica y asegúrese que no es mayor a la tapa del contacto o 
apagador. 
El panel de yeso puede colocarse horizontal o verticalmente, dependiendo de las dimensiones del 
muro, buscando la forma que tenga menor número de juntas de extremos (lados cortos del panel).  En 
ambos casos se deberán alternar todas las juntas en ambos lados del bastidor, de tal manera que 
ningún poste reciba juntas por ambos lados.  Fije el panel con tornillos auto ros cantes YPSA a cada 40 
cm. a lo largo de los postes. 
Nunca fije el panel apoyándolo en el piso.  El panel debe quedar con una holgura de 1 cm. arriba del 
piso soportado únicamente por los tornillos que lo fijan.  Las juntas de bordes y extremos entre, las juntas 
deben quedar perfectamente a hueso sin separación alguna. 
Para proteger las esquinas del muro de golpes y deterioro se instalaran esquineros metálicos después 
de haber terminado la colocación del panel; atornille el esquinero con los mismos tornillos YPSA a cada 
30 cm. Los rebordes metálicos protegen los bordes expuestos del panel. 
En las juntas se hará una aplicación de tres capas de compuesto REDIMIX, usando cinta de refuerzo 
PERFACINTA en su primera aplicación y dos capas de acabado encima de la cinta.  Cada capa debe 
secar totalmente antes de aplicar la siguiente.   
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 6.6 PLAFONES DE TABLAROCA  
Durante los procesos de ejecución de la obra se van realizando conjuntamente diversas actividades, 
de tal forma que previamente antes de la colocación de plafones se han realizado las líneas de 
canalización de energía eléctrica, aire acondicionado y demás instalaciones que vayan consideradas 
por plafones, verificando medidas y 
trayectorias en planos de proyecto, de tal 
manera el plafón podrá ser instalado, 
dejando únicamente las salidas para 
lámparas, extractores y demás accesorios. 
Para la aplicación de panel de yeso 
TABLAROCA en falsos plafones, es 
recomendable que el trabajo sea realizado 
por dos personas;  
La instalación del panel se hace sobre un 
bastidor metálico que consiste en canales 
listón YPSA colocados a cada 61 cm. máximo 
que se amarran con alambre galvanizado núm. 16 a canaletas de carga cada 1.20 mts,  como 
máximo que se colgaran de la estructura del techo por medio de alambres galvanizados núm. 12, 
localizados también a cada 1.20 mts.  
ALBUM FOTOGRAFICO 48 ARMADURA PARA MUROS CON PANEL DE YESO 
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Una vez que el bastidor esté perfectamente fijo y nivelado, se fija el panel de yeso atornillándolo 
transversalmente a los canales listón YPSA, por medio de tornillos YPSA de 26.4 mm.,  a cada 30 cm de 
separación máxima, todas las juntas de extremos (lados cortos del panel), se deben traslapar por lo 
menos 61 cm. Después de cubrir toda la superficie con el panel de yeso, se termina con el tratamiento 
de juntas YPSA. 
6.7 INSTALACIONES 
Los trabajos que se ejecutan en obra, correspondientes a la calendarización de actividades pueden 
ser diversos, antes del montaje de plafones antes descrito, debemos de tener las instalaciones coladas, 
dado  que dichas canalizaciones serán cubiertas por aplanados en muros, plafones por losas y firmes 
con acabados en losetas en pisos, en los siguientes párrafos se describen los procedimientos 
constructivos de instalaciones sanitaras, hidráulicas, eléctricas y especiales que debieron ser 
previamente colocadas, las mediadas, diámetros, especificaciones y rutas de dichas redes serán 
verificas en todo momento en las especificaciones de planos. 
6.7.1 INSTALACIONES SANITARIAS. 
Es el conjunto de tuberías de conducción, conexiones, obturadores hidráulicos en general como son las 
trampas tipo P, tipo S, sifones, céspol, coladeras, etc., necesarios para la evacuación, obturación y 
ventilación de las aguas negras y pluviales de una edificación. Objetivo Retirar de las construcciones en 
forma segura, aunque no necesariamente económica, las aguas negras y pluviales, además de 
establecer obturaciones o trampas hidráulicas, para evitar que los gases y malos olores producidos por 
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la descomposición de las materias orgánicas 
acarreadas, salgan por donde se usan los 
muebles sanitarios. Tuberías de aguas negras 
Bajadas Verticales Horizontales Ramales 
Clasificación de las aguas negras (residuales o 
servidas) - Aguas negras (provenientes de 
mingitorios y W.C.) - Aguas grises (evacuadas en 
vertederos y fregadero) - Aguas jabonosas 
(utilizadas en lavabos, regaderas, lavadoras, 
etc.) Clasificación de los sistemas de drenaje 
sanitario: es el destinado para retirar las aguas 
servidas (aguas negras, grises y jabonosas) y 
conducirlas al drenaje municipal. Drenaje 
pluvial: es el destinado para transportar el agua 
de lluvia (sin contaminantes) hacia el 
alcantarillado municipal. 
Previamente durante la ejecución de 
excavaciones y cimentación fueron ya 
elaborados trabajos de registros, la excavación 
ALBUM FOTOGRAFICO 49 INSTALACIÓN SANITARIA Y REGISTROS 
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para los registros debe tener un ancho suficiente para que pueda trabajar una persona dentro de ella. 
El fondo de la caja del registro se hace con una plantilla de concreto f’c: 100kg/cm2 de 5 cm de 
espesor, el cual irá con un canal que se hace con medio tubo de concreto, con dirección al desagüe, 
con la intención de orientar la salida de aguas negras, este firme lleva una pendiente de cada lado, 
como se ve en la ilustración, para que se conduzcan los líquidos. 
Los muros del registro se harán con tabique de barro rojo recocido, pulido en su interior con una mezcla 
de mortero cemento-arena, las dimensiones 
del registro deben ser de 0.60 x 0.40 x 1.00 de 
profundidad, aunque estas dimensiones 
dependen de la profundidad a la que lo 
hagamos. 
Los registros deben cubrirse con una tapa de 
concreto, colada en un armazón metálico con 
marco y contramarco metálico  de ángulo de 
3/6" x  1 1/4"  y tapa, la tapa debe de ser del 
mismo material que el fondo del registro. 
También debemos de tener cuidado de que la 
tapa corresponda al nivel de piso terminado 
que están indicados en los planos del 
ALBUM FOTOGRAFICO 50 INSTALACIÓN DE FLOTADOR EN CISTERNA 
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proyecto, para evitar desniveles.  
Para el tendido de las redes de tubería sanitaria, se verifican en todos momentos las rutas, pendientes, 
diámetros, materiales y demás especificaciones en los planos y detalles correspondientes a los planos 
de proyecto sanitario.  
Las redes de desalojo serán de tubo de PVC según el diámetro indicado en planos y el tipo de mueble 
del que se trate deberán estar los extremos lisos para cementar y unir, los largos de los tramos se 
cortaran verificando la longitud en plano y 
según corresponda a las medidas de obra. 
6.7.2 INSTALACIONES HIDRÁULICAS   
Es el conjunto de tinacos, tanques elevados, 
cisternas, tuberías y demás elementos 
necesarios para proporcionar agua fría, agua 
caliente, vapor en casos específicos, a los 
muebles sanitarios, hidrantes y demás 
servicios especiales de una edificación. 
Para poder obtener un buen servicio en una 
instalación hidráulica es necesario cumplir 
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con los siguientes requisitos: 
6.7.2.1 PRUEBA DE PRESION HIDROSTATICA.2 
 Todas las tuberías recién instaladas o cualquier sección con válvulas deberán ser sometidas a una 
prueba hidrostática de al menos 1. 5 veces la presión de trabajo en el punto de prueba. 
Las presiones de prueba deben cumplir con los siguientes criterios  
 Ser por lo menos 1.25 veces la presión de trabajo en el punto más alto a lo largo de la sección que 
se prueba. 
 No exceder las presiones para las que son diseñadas las tuberías, los accesorios, o juntas de cerrojo.  
 Que la prueba dure al menos 2 horas. 
 Una variación no mayor a + / - 5 psi ( 34.5 kPa ) durante el tiempo de la prueba. 
 No exceder más del doble del rango de presión nominal de las válvulas o hidrantes cuando el límite 
de presión de la sección bajo prueba incluya válvulas o hidrantes de asiento metálico cerrados. 
 Las válvulas no deberán ser operadas en ninguna dirección con presión diferencial mayor que la 
nominal. 
 Los hidrantes en una sección de prueba solamente serán probados con la válvula principal del 
Hidrante cerrada. 
                                               
2
 MANUAL DE TUBERIA INTERNACIONAL  www.american-usa.com/system/.../Datos%20de%20Ingeniería%20(2).pd... 
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 No exceder el rango de presión de las válvulas cuando el límite de presión de la sección en prueba 
incluya válvulas cerradas de compuerta con asiento elástico, o válvulas de mariposa con asiento 
de hule. 
 Los hidrantes en una sección de prueba solamente serán probados con la válvula principal del 
Hidrante cerrada. 
 No exceder el rango de presión de las válvulas cuando el límite de presión de la sección en prueba 
incluya válvulas cerradas de compuerta con asiento elástico, o válvulas de mariposa con asiento 
de hule. 
 
Condiciones de la Instalación Hidráulica  
 Diseñar conducciones (tubos) para que no sean ruidosas, no tengan excesiva presión ni tampoco se 
reduzca el caudal cuando se utiliza una llave del otro mueble. 
 Evitar el contacto de la línea de agua con el resto de las instalaciones, sobre todo las de drenaje 
para evitar contaminación. 
 Revisar periódicamente para prevenir fugas y deterioros. 
 Independizar cada mueble por medio de una llave de paso. 
Las tuberías de alimentación general deben estar situadas en zonas de fácil acceso para 
mantenimiento y reparación. 
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Las instalaciones hidráulicas de este proyecto serán de tubería de cobre en los diámetros indicados 
según mueble y en la especificación de plano, el proceso que se sigue para la unión de tubos y 
conexiones es por medio de soldadura capilar. 
1. Cortar con el cortatubo o con la segueta de diente fino. En caso de usar el segundo, emplear una 
guía para obtener un corte a  escuadra, y de esta manera se logrará tener asiento perfecto entre el 
extremo del tubo y el anillo o tope que tiene la conexión en su interior evitando las fugas de 
soldadura. 
2. Limpiar la rebaba que se haya formado al realizar el corte, esto se logra por medio del rimador o la 
lima de media caña. El cortatubo va provisto de una cuchilla triangular en su parte trasera que sirve 
para rimar el tubo, es decir quitar la rebaba. 
3. Limpiar perfectamente el interior de la conexión y el exterior del tubo, con lana de acero o lija de 
esmeril. 
4.  Aplicar una capa delgada y uniforme de pasta fundente en el exterior del tubo, esto se hace con 
un cepillo o brocha, nunca con los dedos. 
5. Introducir el tubo en la conexión hasta el tope, girando a uno y otro lado para que la pasta se 
distribuya uniformemente. 
6. Aplicar la flama del soplete en la unión, tratando de realizar un calentamiento uniforme; si es 
necesario, girar el soplete lentamente alrededor de la unión y probando con la punta del cordón 
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7. Cuando se llegue a la temperatura de fusión de la soldadura, ésta pasará al estado líquido que 
fluirá por el espacio capilar ; cuando este se encuentre ocupado por la soldadura, se formará un 
anillo alrededor de la conexión lográndose soldar perfectamente. 
8. Finalmente quitar el exceso de soldadura con estopa seca, haciendo esta operación únicamente 
rozando las piezas unidas, es decir sin provocar ningún movimiento en éstas, que de hacerlo 
podrían fracturar la soldadura que está solidificando. 
6.7.3 INSTALACIONES ELÉCTRICAS  
Una instalación eléctrica es uno o varios 
circuitos eléctricos destinados a un uso 
específico y que cuentan con los equipos 
necesarios para asegurar el correcto 
funcionamiento de ellos y los aparatos 
eléctricos conectados a los mismos. 
6.7.3.1 Tipos de Instalación de Alta 
Tensión 
Son aquellas instalaciones en las que la 
diferencia de potencial máxima entre dos 
conductores es superior a 1.000 Voltios (1 kV). 
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Generalmente son instalaciones de gran potencia en las que es necesario disminuir las pérdidas por 
efecto Joule (calentamiento de los conductores). En ocasiones se emplean instalaciones de alta 
tensión con bajas potencias para aprovechar los efectos 
del campo eléctrico, como por ejemplo en los carteles de 
neón. 
6.7.3.2  Instalaciones de baja tensión  
Son el caso más general de instalación eléctrica. En estas, 
la diferencia de potencial máxima entre dos conductores 
es inferior a 1.000 Voltios (1 kV), pero superior a 24 Voltios. 
El proceso de ejecución de instalación eléctrica debe de 
ser colocada con especial cuidado para evitar 
accidentes, antes de cualquier actividad se necesita el 
plano para ver las redes alimentadoras y la distribución de 
luminarias, la red de distribución será de tubería conduit 
de FOGO de 19 y 25  mm de diámetro.  
El proceso de ejecución de trabajos eléctricos se lleva a 
cabo en diversas etapas de la obra como es la 
preparación para la acometida eléctrica en una etapa más temprana de la obra, que es el punto 
donde se suministrara la energía eléctrica por parte de la dependencia de electricidad, además del 
ALBUM FOTOGRAFICO 53 INSTALACION ELECTRICA 
VICIBLE TUBERIA CONDUIT CAJA DE CONEXIONES 
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suministro y la colocación de los equipos de medición que la misma compañía indique, este sellado y 
debe de ser protegido contra agentes externos, y colocado en un lugar accesible para su lectura y 
revisión. 
Estas canalizaran la energía eléctrica hasta el lugar de se localicen los interruptores para conducir de la 
misma manera la energía eléctrica a las diversas zonas del edificio, en planos se identifica y hace 
referencia la manera en que se montaran los 
equipos correspondientes y la zona donde estos 
se ubican.  
En el mismo proceso de tendido de redes se 
suministra y colocara también las cajas 
cuadradas y cajas tipo chalupa en los lugares 
que los planos eléctricos del proyecto indique, 
verificando las alturas en planos para 
apagadores, salidas a equipos y demás 
accesorios, una vez que tenemos echa la red de 
distribución con tubería conduit  debidamente 
sujetada con soporte de tubería a base de solera 
de 1/8" de espesor y abrazaderas omega, se 
usara la guía para  la colocación de cable THW de calibres 10 y 12. 
ALBUM FOTOGRAFICO 54  INSTALACION DE SERVIDOR 
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El procedimiento es muy sencillo, al momento de doblar el tubo para bajar, es necesario usar curvas de 
poliducto o alambre, ya que si no usamos estos métodos, al momento de doblar el tubo, se reducirá el 
espacio interior, y corremos el riesgo de que el cable no pase en muros, se tiene que hacer una ranura 
para ocultar y proteger el tubo, cubriéndolo finalmente con mortero cemento – arena, se ocultan 
también las cajas de registro, el tubo se fijara con clavos y alambre recocido, la ranura debe hacerse 
en diagonal para evitar que el muro se debilite, y esta ranura debe ser del tamaño del muro. 
6.7.4 INSTALACIONES ESPECIALES 
Sistemas, dispositivos y equipos que se 
instalan en un edificio para complementar y 
mejorar su funcionamiento las Instalaciones 
Especiales, podrán ser: 
 Red de teléfonos, intercomunicaciones y 
sonido. 
 Sistema de aire acondicionado. 
Para l edificio las instalaciones especiales 
que se requirieron son las de telefonía, voz y 
datos, Para distribuir los servicios de 
telecomunicaciones en el interior de las ALBUM FOTOGRAFICO 55 INSTALACION DE VOZ Y DATOS 
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oficinas, se utilizará un sistema de cableado estructurado horizontal, el cual se extenderá desde las 
tomas dobles de telecomunicaciones localizadas en las diversas oficinas, hasta el distribuidor interno 
(IDF. 
El cableado estructurado horizontal tendrá una topología tipo estrella. Por lo cual, cada toma doble de 
telecomunicaciones se deberá conectar al IDF, mediante dos cables UTP  de 4 pares, categoría 6, con 
conductores  calibre 24 AWG. 
Para mayor confiabilidad en el cableado estructurado horizontal, las conexiones deberán ser punto a 
punto entre el IDF y la toma de telecomunicaciones y no se aceptarán empalmes intermedios.   
La distancia máxima horizontal del cable UTP, entre una toma de telecomunicaciones y el IDF deberá 
ser de 90 m. El cableado deberá quedar colocado sobre las canalizaciones en forma de capas de tal 
manera que únicamente se utilice la mitad de las canalizaciones. Lo anterior es con el objeto de dejar 
espacio para la colocación de cables para otros servicios. 
Todos los conductores de los cables UTP de 4 pares, se terminarán en los jacks RJ-45 de 8 posiciones de 
las tomas dobles de telecomunicaciones y en los paneles de parcheo de los IDF’s, de acuerdo a la 
asignación de pines  T568-B. 
PANEL DE PARCHEO DE CONECTORES RJ-45, CATEGORÍA 6. 
Se instalarán paneles de parcheo de 19” de ancho con conectores tipo jack RJ-45 de categoría 6, de 8 
contactos, con capacidad para soportar aplicaciones que requieran un ancho de banda de más de 
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250 MHz. En su cara frontal dispondrán de espacio suficiente para la colocación de etiquetas de 
identificación. 
La mano de obra deberá estar integrada por electricistas y obreros especializados, quienes utilizarán las 
herramientas adecuadas para este trabajo. 
6.8 ACABADOS 
Los trabajos en acabados comprenden a la ejecución de la obra blanca, acabados, carpintería de 
madera y metálica de las edificaciones, como 
complementarias a lo indicado en los planos 
arquitectónicos y de detalles para cada caso 
en particular. 
6.8.1 ENTORTADO Y CHAFLÁN EN LOSAS. 
Las losas planas requiere del desagüe de las 
aguas pluviales, esto debe hacerse, dando 
una pendiente por medio de un relleno, está 
pendiente debe ser mínimo de! 2 %, de esta 
forma, el agua de lluvia correrá hacia la parte 
más baja de la pendiente. 
ALBUM FOTOGRAFICO 56 PREPARACION DE ENTORTADO EN TECHO 
PARA DAR DESNIVEL A LA LOSA 
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Es necesario colocar antes que todo un pretil, que sería una barda en todo el perímetro de la azotea, 
para que el agua no escurra en los muros. Necesitarnos también hacer unos chaflanes para evitar que 
la humedad penetre en las uniones. 
Para el relleno en azoteas seguiremos estos 
pasos, inicialmente colocaremos el pretil de 
muro de tabique rojo de 6 x 12 x 24 cm., a 
plomo acabado común de 12 cm. de ancho, 
asentado con mortero-cementa-arena 
proporción 1:3, siguiendo el proceso 
constructivo del muro, debe contar con una 
altura de 30 o 40 cms., no necesita castillos. 
Este relleno se hará con tepojal, el relleno 
debe compactarse con pisón, y se colocaran 
maestras para dirigirnos y controlar el espesor 
el relleno también debe nivelarse. Al colocar 
el relleno ya se debe tener listo y ubicado cuál 
será el lugar por donde bajará el agua, esto con la finalidad de que la pendiente se dirija a esta zona. 
El tubo debe de ser, para superficies no mayores a los 100 m2 , de 100 mm, si la superficie es mayor a los 
100 m2, se recomienda colocar una bajada de 150 mm, o colocar varias bajadas de 100 mm, ya que si 
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la superficie es muy extensa, los trabajos en bajadas de aguas pluviales con tubos de PVC ya fueron 
realizados en esta etapa con los diámetros y ubicaciones indicados en planos de proyectos.  
Se colocara en toda la orilla de la azotea los chaflanes, de unos 10 cms. por lado, el chaflán se hace 
con mortero cemento-arena proporción 1:4 previo a la impermeabilización, después del relleno se 
hace un entortado con mortero de cemento-arena proporción 1:4 de 5 cm de espesor promedio, 
sobre esto colocamos el impermeabilizante (ver 
foto 58). 
6.8.2  IMPERMEABILIZACIÓN EN LOSAS  
Una vez realizada y habilitada la preparación de 
la losa se aplicara la impermeabilización por 
medio de impermeabilizante aparente con 
emultex t.p. 0.2 itím2 y (SBS) con refuerzo central 
de fibra de vidrio acabado con gravilla color rojo 
con espesor total de 3.5 mm. Adhesión por medio 
de soplete de gas, incluye apariencia en Juntas y 
frente de losas con pintura texacryl "C", siguiendo 
las especificaciones  en planos y las medidas 
necesarias para su correcta aplicación, la 
aplicación de este impedirá la filtración de ALBUM FOTOGRAFICO 58  EN PROCESO LA IMPERMEABILIZACION 
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humedad y de esta manera se evitara el deterioro de losas y mal aspecto de la construcción. 
La membrana prefabricada IMPAC SBS Fibra de Vidrio Gravilla es fabricada a base de asfalto no 
oxidado modificado con elastómero termoplástico de SBS (estireno-butadieno-estireno)  y armada con 
refuerzo central de tela de fibra de vidrio no tejido con acabado de gravilla de colores y con una capa 
inferior de una película de polietileno que se integra al asfalto por medio de soplete por termo-fusión, 
adhiriéndose a la superficie previamente tratada formando un sistema impermeable único para una 
gran protección contra la humedad y la intemperie. 
Ventajas: 
 Se coloca y se adhiere por termo-fusión, cubriendo de manera rápida grandes áreas de manera 
uniforme. 
 Producto controlado desde fábrica con espesor y calidad uniforme. 
 Extraordinario comportamiento tanto a baja como alta temperatura. 
 Soporta cambios de temperatura sin agrietarse. 
 Armada con tela de fibra de vidrio para una excelente estabilidad dimensional del prefabricado. 
 Posee excelente adhesividad, cohesión y resistencia a la acción del agua y de la intemperie. 
 Forma un sistema de 100% impermeable, flexible de gran durabilidad. 
 Limpio y no contaminante. 
 Es sujeta a tráfico peatonal  ligero por su terminación con gravilla de colores. 
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 Acabado decorativo para protección de la membrana IMPAC SBS Fibra de Vidrio Gravilla al paso 
del tiempo y la variación de las condiciones climáticas. 
La superficie donde se vaya a aplicar  el impermeabilizante  prefabricado deberá estar uniforme, 
completamente seca, libre de polvo, arena, grasa, aceite, membranas de curado y de material suelto 
de cualquier naturaleza, que puedan provocar desprendimientos de la membrana, una vez despejada 
la superficie se aplicara un primario diluido con agua solvente, según  la base del primario, para sellar 
toda superficie y tapar el poro para que el 
impermeabilizante tenga buena 
adherencia. Este primario se aplica ya sea 
con cepillo o brocha de forma uniforme, 
deje secar por un periodo de 1 a 5 horas, 
dependiendo de las condiciones 
climáticas. Si la superficie presenta fisuras 
o grietas, estas deberán  de sellarse con 
un cemento plástico antes de la 
aplicación del impermeabilizante. 
En las fisuras o grietas y en los puntos 
críticos; chaflanes, bajas pluviales, 
chimeneas, ductos de aire 
ALBUM FOTOGRAFICO 59 APLICACION DE PRIMER PARA IMPERMEABILIZAR 
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acondicionado, bases de tinacos, tuberías, etc. Deberán sellarse con IMPAC Cemento preparar cortes 
de prefabricado IMPAC SBS Fibra de Vidrio para sellarlos mediante la aplicación por soplete. 
La altura de la impermeabilización en muros y pretiles, debe ser como mínimo 15 centímetros por 
encima del nivel de la superficie  terminada o del nivel del chaflán y deberá protegerse con remate 
metálico preferentemente. 
Una vez habilitada la superficie en 
impermeabilizante se instalara  sobre las 
superficie s con soplete de gas, teniendo 
cuidado de no sobrecalentar la membrana 
asfáltica, porque podría crear porosidad y 
dañar y alterar su desempeño y durabilidad el 
soplete de gas deberá encontrarse en buen 
estado, para dar el máximo rendimiento y 
evitar todo tipo de accidentes. 
Se comenzara por colocar la membrana 
IMPAC SBS Fibra de vidrio Gravilla en la parte 
más baja de la superficie del techo 
continuando hacia arriba y en dirección 
transversal a la pendiente, se colocara la ALBUM FOTOGRAFICO 60 INSTALACION DE IMPERMEABILIZANTE 
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membrana sobre la superficie en la posición correcta, extendiendo la mitad del rollo para asegurar un 
traslape preciso y alineado con el siguiente rollo para de esta manera asegurar  que el traslape sea 
correcto y la superficie se cubra en su totalidad. 
Una vez habiendo verificado  el traslape de la membrana se volverá a enrollar se comenzara su  
aplicación por termo-fusión y luego, adhiera la membrana a la superficie, calentado su cara inferior 
con el soplete de gas, fundiendo el respaldo del polietileno y superficialmente el asfalto, sin sobre 
calentarlo y ejerciendo una suave presión a la membrana para adherirla a la superficie. 
Los traslapes longitudinales de los rollos de 10 centímetros se unirán por medio de una cuchara de 
punta redonda, la cual se calienta con el soplete. Al momento de este proceso, revise la correcta 
unión de estos traslapes, presionando con la cuchara de tal manera que exuda o fluya al borde 
ligeramente el asfalto, asegurando la hermeticidad de la unión de ambos traslapes. 
Se deberá tener especial cuidado al unir los traslapes transversales de cada rollo, traslapando 15 
centímetros entre ellos, soltándolos por fusión y retirando totalmente la gravilla con la cuchara 
previamente calentada con el soplete, de forma que garantice una perfecta adherencia.  
6.8.3 INSTALACIÓN DE DOMOS. 
Los domos que contiene la obra consistente en un domo a base de perfiles de aluminio con cubierta 
de policarbonato y domo con arco cañón de 5.30 m de longitud con secciones de 1.20 m, las 
especificaciones y armados fueron verificados en 105 planos correspondientes, estos elementos fueron  
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Instalados como el  plano lo indica en tiempo y forma y fueron construidos por personal calificado, 
garantizando en todo momento la calidad de 105 materiales. 
 
 
El policarbonato permite el diseño e instalación en aplicaciones curvas, ofreciendo la posibilidad de 
crear arcos que no se pueden realizar con otros materiales. Usted puede contar con este producto en 
colores humo y cristal así como en perfiles celulares de doble pared y lámina tipo Rib. El policarbonato 
está diseñado especialmente para estar expuesto a la intemperie, ya que es un material fabricado con 
la innovadora tecnología de coextrusión3, de la cual se obtienen laminados de policarbonato con 
diferentes concentraciones de un absorbente de rayos ultravioletas, con mayor concentración en la 
cara expuesta al sol.  
También ofrece grandes posibilidades al ser utilizado en naves industriales donde se requiere 
aislamiento térmico, excelente iluminación natural y resistencia a los efectos de sustancias químicas. 
Previo a los trabajos de herrerías y colocación de cualquier estructura se deben de realizar inicialmente 
trabajos en el pretil de muro de tabique rojo de 6 x 12 x 24 cm., a plomo acabado común de 12 cm. de 
                                               
3
 Es el proceso en el cual dos o más polímeros son extruídos y unidos en un feedblock (Bloque Alimentador) o en el dado 
para formar una sola estructura con múltiples capas. 
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ancho, asentado con mortero-cementa-arena proporción 1:3, siguiendo el proceso constructivo del 
muro, debe contar con una altura de 30 o 40 cms., que recibirán la estructura metálica del domo. 
Para la elaboración de los trabajos en estructura se le entregaran al personal capacitado los planos y 
detalles de armado de las estructuras, donde se verificaran en todo momento las dimensiones de las 
secciones de perfiles y largueros así como las divisiones, el tipo de soldadura y remaches que se 
utilizaran, así como la manera en que se realizara el anclaje al muro y el tipo de acabado que se le 
dará a la estructura, y de la misma 
manera las especificaciones del tipo de 
policarbonato que se utilizara, 
respetando el espesor y color indicado 
en el proyecto.  
6.8.4 CONSTRUCTIVOS EN PISOS 
En el progreso de la ejecución de los 
trabas en obra, una vez que han sido 
colados los firmes y habiendo dado el 
acabado, estos recibirán pisos según las 
especificaciones del proyecto, los 
trabajos de colocación de pisos serán 
ejecutados por personal capacitado y ALBUM FOTOGRAFICO 61 INSTALACION DE LOSETA CERAMICA 
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revisando en todo momento por el responsable de la obra. 
Los trabajos que se realizaran en la obra consisten el suministro y colocación de piso cerámico vitromex 
modelo tabaco color blanco de 45 x 45 cm, azulejo cerámico de 30x40 cm marca interceramic línea 
norhtern light color midnightblue y piso cerámico vitromex modelo tabaco color beige de 45 x 45 cm, 
sobre firme de concreto asentado con mortero de cemento crest y arena en proporción 1:4 y lechada 
con cemento blanco.  
Se comenzara los trabajos dejando libre la 
zona, retirando obstáculos y verificando el 
área revisando que la superficie este 
perfectamente nivelada, se deberá cuidar 
que el área se encuentre libre de polvo 
grasa, pintura, sellador, grumos de 
concreto etc., que se retiraran utilizando un 
rapador de superficies y finalmente retirar el 
polvo barriendo la superficie. 
Es necesario dotar al personal capacitado 
del plano y detalles correspondientes a la 
instalación de pisos para dar el óptimo 
rendimiento ya que los puntos de arranque ALBUM FOTOGRAFICO 62 COLOCACION DE AZULEJO EN MUROS DE BAÑOS 
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y los puntos de remate son de suma importancia. 
Para la instalación de azulejos en baños se tomara como referencia la altura de los muebles,  en las 
demás áreas se c. (ver foto 71) 
Con la esquina contraria, para que los cortes de la cerámica se oculten lo más posible y en áreas de 
mayor extensión se deberán de identificar y respetar las áreas de mayor expansión para evitar el 
levantamiento o fisuras en las piezas. 
Es necesario revisar las piezas e instalar y 
distribuirlas por texturas, color y medida, 
mezclando las piezas de varias cajas al 
azar, esto con el objeto de repartir los 
tonos ya que las variaciones son naturales, 
se utilizara el pegamento que ha sido 
indicado en los planos del proyecto. 
Para saber a qué distancia van ir estos 
hilos que nos servirán de guía, solo 
tenemos que saber de qué ancho son las 
piezas de mosaico, y en base a esto dar la 
ALBUM FOTOGRAFICO 63 COLOCACION DE LOSETA EN ENTREPSOS 
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misma distancia a los hilos auxiliándonos con escuadras. 
Para asentar las piezas necesitamos un mortero de cemento crest y arena en proporción 1:4 a la capa 
de mortero, sobre la que irán las piezas debe de ser máximo de 2.5 cms. de espesor, al ir asentando las 
piezas tenemos que verificar constantemente que estén a nivel, ya sea con nivel de mano, manguera, 
Esta verificación de nivel, debemos hacerla en ambos sentidos de la pieza. 
Una vez terminada la instalaciones de las piezas y 
habiendo verificado los niveles de los pisos y que 
estén piezas, se procederá al emboquillado por 
medio de una lechada con cemento blanco, antes 
de colocarla se limpiaran las uniones con un 
raspador de boquillas para dejar el área libre de 
impurezas y que allá mejor adherencia de la 
mezcla.  
Se aplica diagonalmente con una escoba para que 
la mezcla penetre totalmente en las juntas, 
esperando de 10 a 20 min, para que seque 
parcialmente antes de empezar a limpiar, después 
se realizara el curado de la boquilla humedeciendo 
la superficie con agua limpia, con la finalidad de 
ALBUM FOTOGRAFICO 64 PREPARACIÓN Y COLOCACION DE PINTURA 
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que pierda humedad demasiado rápido. 
6.8.5 APLICACIÓN  DE  PINTURAS  
La pintura da un aspecto agradable de cualquier obra arquitectónica, podemos provocar diferentes 
sensaciones en cada espacio. Dependiendo del tono y tipo de pintura que apliquemos. 
Podemos utilizar pinturas con las que podernos dar acabados, por medio de formas, también protege 
los muros de diferentes elementos, de este modo podemos encontrar pintura vinílica (de agua), y de 
esmalte (de aceite). Estos tipos de pintura pueden ser a su vez para interiores y exteriores. 
 
Ei proceso de ejecución de la obra y conforme a lo especificado en planos se realizara la ejecución de 
los trabajos en pintura vinílica vinimex marca Comex en muros y plafones, con el personal especializado 
que garantice la calidad del trabajo. 
Antes de comenzar a pintar, la superficie de aplicación debe de estar libre de cualquier contaminante 
que inhiba la adherencia de la pintura, corno polvo, grasa, incluyendo salitre y alcalinidad. Si queremos 
que la pintura dure más tiempo, debemos aplicar una mano de sellador, antes de pintar. 
Además de habilitar y proteger las superficies de pisos, cancelarias, barandales y demás accesorios  de 
iluminación que puedan ensuciarse durante el proceso de pintura. 
Para superficies nuevas se aplicara un sellador vinílico. 
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Se aplicaran dos manos de pintura vinílica, para que cubra mejor la superficie, se aplicara la cantidad 
de agua que indique el fabricante en su ficha técnica del producto, porque si se excede en el uso del 
agregado se rebajara también su calidad, antes de aplicar la primera capa se debe de mover bien la 
pintura para dar uniformidad y repetir durante todo el proceso para evitar asentamientos de pintura. 
Para la preparación de la pintura se considerara, el tipo de aplicación ya que dependiendo la zona y 
el tipo de método las proporciones de agua variaran de tal manera que se facilite la aplicación siendo 
un 25% de agua cuando la aplicación será con 
brocha y 10% cuando la aplicación se realice 
con rodillo. 
Antes de aplicar una segunda capa de pintura, 
debemos esperar a que seque la primera un 
aproximado de 60 minutos, la aplicación de la 
pintura se ara de la superficie húmeda a las 
superficies secas, evitando pasar la brocha en 
las áreas ya pintadas no es recomendable 
revolver pinturas de diferentes marcas, ya que 
los componentes no son los mismos, y al 
momento de hacerlo la calidad baja. 
ALBUM FOTOGRAFICO 66 COLOCACION DE PINTURA EN MUROS 
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El tiempo de secado final de la superficie variara dependiendo a 
las condiciones tales como temperatura, humedad y ventilación, 
el curado total tendrá una duración de 7 días. 
 6.8.6 CARPINTERÍA.  
Una vez que han sido concluidos los trabajos en pinturas se 
procederá a la colocación y armado de piezas de cancelería y 
carpintería que se han indicado en el proyecto, estos trabajos 
pueden a verse realizado previamente en talleres especializados 
para su posterior colocación en el sitio de los trabajos, estos 
seguirán al pie de la letra los planos y detalles que indiquen 
medidas, materiales etc. 
Las obras de carpintería son el conjunto de elementos fabricados 
con madera que asociada con otros materiales en sus diversas 
formas y calidades, se elaboran con fines constructivos y/o 
estéticos. 
La madera deberá seleccionarse para cada tipo de trabajo 
clasificándose éstas en duras y suaves.  
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Para el proyecto se requieren puertas fabricada con madera de pino de la., los trabajos serán 
realizados por la obra de mano calificada y cuidando en todo momento la calidad de los materiales.  
Las puertas de madera son sencillas de hacer, y lucen mucho. Para hacer las puertas de madera se 
deben de conocer que existen maderas de: abeto, encino, caoba, pino, etc. También existen 
calidades de madera; madera selecta, esta madera tiene una veta recta, y no tiene nudos, rajaduras 
o torceduras; la madera de primera, que es la que tiene vetas no tan rectas, tiene algunos nudos 
pequeños, y no tiene rajaduras o resina; la madera de segunda, que es una madera de veta torcida, 
con nudos, y puede llegar a tener rajaduras y resina; finalmente la madera de tercera, que puede 
tener cualquier tipo de defecto, y que es en general la que utilizamos para la cimbra, en el caso de ser 
de pino.  
La madera que más se utiliza para hacer puertas, es la madera de pino que se utilizara en las puertas 
de este edificio, se aconseja que, al adquirir madera para puertas esta debe de estar: 
• La madera debe estar totalmente seca. 
• La madera de preferencia debe estar cepillada. 
Las medidas de las puertas serán obtenidas de los planos de carpintería, las puertas tendrán una altura 
mínima de 2.10 m. 
 133 
 
                       MEMORIA DESCRIPTIVA  DEL PALACIO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE  SAN JOSÉ DEL RINCÓN, EDO. DE MEXICO.           

                                        EXPERIENCIA LABORAL                                                  PRESENTA: JUAN JOSÉ LÓPEZ LÓPEZ. 
Es indispensable, que todas las puertas estén reforzadas en la parte superior por un cerramiento. La 
puerta de madera se compone de varias piezas, estas son: marco, contramarco, refuerzos, tambor, 
etc. 
Ya que se ha terminado de armarla, se necesitan los siguientes elementos para fijarla al muro: 
• 3 bisagras de 3" x 1 W". 
• 2 tablas de 3/4", del ancho del muro y 2.11 m de altura, 
para formar las piernas del marco de la puerta. 
• 1 tabla de 3/4", con el ancho del muro, la longitud la 
determinaremos, para que no haya errores, cuando 
comencemos a poner el marco, esta tabla va encima de 
las otras dos tablas verticales. 
• 6 taquetes.  
• Clavos de 2 ½” 
• Tornillos de 2 W". 
 
ALBUM FOTOGRAFICO 68 CARPINTERIA DE PUERTAS 
FABRICADAS EN TALLER E INSTALACION 
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Los elementos mencionados de estos elementos serán obtenidos de los planos de especificaciones, 
anteriormente son indispensables para anclar debidamente la puerta en su lugar, Las marcas y 
características. 
Las puertas o divisiones de tambor se verificarán las medidas en obra, estos elementos se caracterizan 
por llevar forro de triplay colocado sobre una o ambas caras de un bastidor formad por un marco con 
tiros de madera de pino de 50 X 25mm.,  en marco y peinazos de 25 X 25 mm., en sentido transversal a 
30 cm. centro a centro, refuerzo para chapa en los dos costados v escuadras de 150 X 150 X 25 mm., 
en sus cuatro esquinas en puertas y en divisiones según especifique el proyecto y/o indique el Instituto 
dejando perforaciones para ventilación y circulación del aire. 
Con la tabla podemos se va hacer el tope para la puerta, este a tope en ambos lados del marco y 
también en la parte superior, el espesor de la tabla es de casi 2 cm, se cortaran tiras (chambranas) de 
1.5 cm y las ajustamos a las medidas del marco.  
Para la colocación del marco de madera al muro, se hacen tres orificios de cada lado del muro, a 
cada 60 cm con broca de 3/8", se colocan los taquetes en los 6 agujeros que se hicieron previamente, 
estos deben de ser del tamaño del agujero, se hacen 3 agujeros, a cada 60 cm de cada lado del 
marco, estos deben coincidir con los agujeros del muro fijamos el marco, introduciendo tornillos en los 
orificios de manera que vayan entrando en los taquetes, estos tornillos son de 2 1/2". 
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Una vez realizado lo anterior se puede poner el tope, lo fijamos al marco con clavos cuidando que al 
momento de colocar el tope la puerta siga entrando bien en el marco, para esto tomamos la medida 
del ancho de la puerta y la marcamos en el marco colocando el tope al ras de esta marca, de esa 
forma el tope no estorbará al momento de cerrar. Colocamos las bisagras por medio de estas unimos la 
puerta al marco con tornillos, la puerta debe tener 1 cm libre de arrastre, o sea que debe estar 1 cm 
arriba del nivel del piso. 
La colocación de la chapa para la puerta es muy sencilla, no necesitamos más que leer las 
instrucciones que vienen en el empaque de 
cada modelo de chapa, la chapa se 
coloca a 1 m del piso. 
6.8.7 CONSTRUCTIVOS CANCELERÍAS  
Una vez concluidos trabajos previos, la obra 
queda en condiciones de colocación y 
montajes de herrerías y cancelería que 
previamente en sido elaboradas en taller y 
obra, la obra del Palacio Municipal de San 
José del Rincón tiene trabajos consistentes 
en; cancelería de aluminio anodizado 
natural de 3" (75 mm) con todos los tableros ALBUM FOTOGRAFICO 69 FABRICACION TALLER DE CANCELERIA METALICA 
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de cristal claro de 6mm con sello de vinil, mampara de aluminio natural anodizado de 2" y fondo a 
base de panel Wilson art de alto impacto de 6 mm de espesor, diseño blanco escarcha (573), fija al 
piso y muro con ángulo de aluminio natural de 2" x 1/8" y 10 cm de longitud, Ventanas de perfiles 
tubulares de 2", reticuladas a cada 30 cm con ventilación de abatimiento y barandal tipo rustico de 
hierro forjado, a continuación se describe el procedimiento constructivo de estos elementos. 
Los materiales que se requieren para la fabricación de las ventanas consiste en perfiles tubulares de 
lámina de acero, fierro tipo comercial indicados en el proyecto, soldadura, herrajes, baguetas, 
escuadras, anclas, empaques, pintura anticorrosiva. 
Los elementos deben fabricarse en forma tal que la limpieza, cambio o reposición de vidrios y cristales 
pueda efectuarse con facilidad, se utilizarán los perfiles indicados en el proyecto y cuyas muestras 
hayan sido aprobadas previamente, cuando un elemento deba deslizar apoyándose sobre otro de la 
misma pieza, la forma y acabado de las superficies de contacto deberán ser tales que el movimiento 
pueda efectuarse suavemente y sin tropiezos, de ser necesario el sistema podrá ser lubricado. 
 Los marcos y chambranas serán de la forma dimensiones que indique el proyecto, las hojas no 
presentarán deformaciones, debiendo ajustarse a los marcos con precisión, la holgura máxima entre 
elementos fijos y móviles deberá ser de 3 milímetros ,el espacio entre el elemento de herrería y el fijo 
será de un centímetro, en el caso de elementos tubulares o de fierro comercial, el marco se fijará al 
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Toda la herrería deberá ser hermética e impermeable, las partes móviles como ventilas, hojas de 
puertas o ventanas, manijas, cremalleras, pasadores, chapas, etc., deberán accionarse con facilidad y 
acoplarse a las partes fijas de manera que se produzca un cierre sellado, la geometría de la pieza, tipo 
y calidad de materiales, refuerzos y anclajes, mecanismos y características de los perfiles, todas las 
medidas deberán ser comprobadas en obra antes de proceder a unir definitivamente los distintos 
elementos para presentarla en el lugar de su colocación final y verificar la precisión de su ejecución no 
efectuar las correcciones pertinentes. El almacenaje de los perfiles deberá ser en tal forma que al 
estibarse y cargarse no se deformen. No se  
aceptaran  piezas que presenten  alabeos 
o algún otro tipo de deformación. 
 6.8.8 FACHADAS EN CANTERA 
El proyecto de la obra Ampliación del 
Palacio Municipal de San José del Rincón 
consiente en fachadas con acabado de 
cantera rosa (40x60 x2 cm), para la 
ejecución de estos trabajos se verificaran 
en planos de acabados y detalles para 
dar la uniformidad adecuada. 
ALBUM FOTOGRAFICO 70 DESPLANTE DE FACHADA DE CANTERA 
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Antes de empezar se revisara el pedido y verifique que no hayan piezas defectuosas o no relacionadas 
en la documentación, o si encuentra incongruencias o roturas. 
Las piezas de cantera requieren un manejo cuidadoso durante su almacenaje, manipulación e 
instalación para evitar ruptura, astillado en los bordes o rayado de la superficie, se almacenaran las 
piezas bajo techo, sobre una estiba, siempre en posición vertical y con las caras enfrentadas. 
El responsable de la obra deberá de verificar que cuente con la mano de obra especializada y 
asegúrese de que cuenta con los siguientes elementos antes de iniciar la instalación: mortero de 
pegado, llana dentada de 6 a 12 mm. (Según el formato) para la aplicación del mortero, espátula de 
goma para el emboquillado. 
Debido a que el trabajo es en exteriores, se recubrirá la superficie instalada con polietileno durante la 
noche o en los paros de colocación para prevenir que las piezas se mojen en caso de lluvia. 
La superficie de instalación debe estar seca y firme, libre de polvo, aceite, grasa, pintura, cera, agentes 
de curado o cualquier sustancia extraña. Debe estar plana y con un acabado áspero para fomentar el 
anclaje. Sobre muros de concreto vaciado, use algún medio mecánico para eliminar residuos de 
curadores y darle rugosidad. Sature con agua la superficie de soporte sobre la que instalará las piezas, 
de manera tal que permanezca húmeda durante la colocación. 
Una vez ávido habilitada la superficie se preparara el mortero de pega como para veinte minutos de 
trabajo y se dejara reposar por diez minutos antes de iniciar su aplicación. No añada arena, 
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retenedores de agua, látex, carbonato de calcio o cal a la mezcla. No combine una mezcla recién 
hecha con una ya reposada, pues esto reducirá su adherencia. 
 
Para la aplicación del adhesivo con el lado liso de una llana metálica, se aplicara una capa de 
adhesivo haciendo presión sobre la superficie, no se extenderá más adhesivo del que pueda cubrir con 
cantera en 10 minutos, Aplicando una capa de adhesivo fresco y espesor uniforme al reverso de la 
cantera cubriendo al 100% y colóquela en su 
lugar. 
Se mantendrá una distancia mínima  de 3 mm. 
Entre las piezas una junta perimetral de 8 mm.  
Con respecto a las paredes para prevenir un 
desprendimiento futuro del producto. Si la 
superficie tiene juntas estructurales deberá 
respetarlas. 
Para la colocación de !a cantera golpee 
ligeramente cada una de las  piezas ya 
colocadas, con el mango de un martillo o mazo, 
para ajustar cada una en su lugar, asegurando ALBUM FOTOGRAFICO 71 TRABAJO DE COLOCACION DE 
CANTENTERA EN FACHADA PRINCIPAL 
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que no quede aire entre la cantera y el adhesivo., se retirara el exceso de adhesivo fresco de las 
boquillas, repitiendo el procedimiento con las demás canteras.  
Se revisara la instalación al final de cada jornada de trabajo, ya que aún está a tiempo de corregir 
posibles errores. Se dejara que el mortero de pega se solidifique durante al menos 24 horas. 
Se limpiara el espacio entre las piezas con una brocha delgada, asegurándose de retirar la arena y los 
restos de obra, ya que estos impiden la adherencia de la 
boquilla. Y aplicara material de rejuntado perimetralmente 
entre las piezas con una espátula de goma. No utilice 
herramientas metálicas, ya que podría rallar !a superficie de 
cantera y se limpia el excesos de boquilla con una esponja 
humedecida en agua limpia, el endurecimiento de la Boquilla 
toma 72 horas. 
6.8.9 COLOCACIONES Y AMACIZADOS DE MUEBLES, EQUIPOS Y 
ACCESORIOS 
Para concluir con los trabajos consistentes en la construcción 
de la obra con nombre Ampliación Del Palacio Municipal De 
San José Del Rincón se procede al suministro y colocación y 
amacizado de equipos, muebles, luminarias y demás 
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elementos que darán funcionamiento a las instalaciones del edificio. 
La manera de colocación o anclaje corresponderá a las especificaciones del mueble o equipo con la 
finalidad de no dañarlo y que quede en funcionamiento óptimo, en la obra se llevó a cabo el 
suministro de los siguientes muebles y equipos: 
Suministro y colocación de mueble sanitario modelo cadet blanco de 6 Its con tanque y asiento marca 
ideal standard (ver foto 81) lavabo-ovalin marca ideal standard blanco con mezcladora marca Urrea 
modelo 291 (lavamanos de taladros separados acabado cromo) y cespol cromado ideal standard, 
Suministro y colocación de mingitorio marca 
ideal standard modelo cascada color blanco, 
suministro y colocación de mingitorio de acero 
inoxidable de 1,20.  
 Coladera de piso de una boca para Interiores, 
modelo 124 marca Urrea, tarja de acero 
inoxidable 41X41 cm. Incluye suministro, 
colocación, rejilla-céspol y llave de nariz con 
chapetón) cromados, contacto monofásico 
dúplex polarizado marca quinziño, lámpara 
Tecno lite de empotrar modo LTL-3280 84 W y 
lámpara Tecno lite de empotrar modo LTL-3140 
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42 W. 
La ubicación de cada mueble será con respecto a los planos y se verificara en obra las medidas alturas 
reales, se utilizaran tornillos taquetes y pijas indicadas en planos y fichas de técnicas de instalación de 
los muebles. 
Para la entrega recepción de la obra Ampliación Del Palacio Municipal De San José Del Rincón se 
concluyen los trabajos con una Limpieza final de los espacios y muebles, siguiendo las instrucciones de 
mantenimiento y lavado adecuado para no dañarlos, en cada uno de los trabajos ejecutados de las 
diferentes partidas se contó en todo momento con personal especializado, equipo y la adecuada 
supervisión del superintendente de obra, se salvaguardo la seguridad del personal técnico dotándolo 
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Durante el  proceso de excavación, las zapatas 
del edificio existente  se encontraron sobre el eje 
de la cimentación del proyecto  a lo largo del eje 
D y en el   nivel –2.40. 
Tomando en cuenta que el edificio nuevo  debía 
ser desplantado  en el  N  -4.20.  Se determinó 
desplazar el eje D hacia el lado  sur, librando con 
todo la cimentación del edificio existente. 
Este desplazamiento del eje D obligo a que la 
estructura (vigas principales) quedaran en 
cantiléver como se observa en la  
 7.0 |ACONTECIMIENTOS  SIGNIFICATIVOS DE LA EXPERIENCIA 
DETALLES CONSTRUCTIVOS EN OBRA 1 DESFASANIENTO DE EJE 
ESTRUCTURAL 
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por lo que esta modificación llamo la atención debido a que ahora en cada planta para poder dar 
rigidez y evitar deformación se diseñó una trabe perimetral que podía ser metálica o de concreto 
armado, decidiendo la supervisión que esta se hiciera de concreto armado de 50 cms. De peralte por 
20 cms. De ancho, con un 
concreto de f´c=250kg/cm2 
hecho en obra. Esta trabe para 
darle seguridad y eficiencia, 
tuvo que ser soldada a la 
estructura como  elemento de 
liga estructural. 
Las condiciones físicas del 
terreno cuando se trata de una 
edificación son sumamente 
importantes porque el peso del 
edificio y su estructura  debe ser 
proporcional a la capacidad de 
resistencia del suelo en donde 
se desplanta. 
BITACORA 2 AUTORIZACION PARA LA 
MECANICA DE SUELOS BITACORA 2 SOPORTE DE LABORATORIO DE 
MECANICA DE SUELOS 
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Desarrollando las  excavaciones para la 
cimentación, se encontró un área de terreno 
que contenía material orgánico con basura por 
lo que se informó a la supervisión y se nos 
ordenó hacer una mecánica de suelo a la 
profundidad a la que se iba desplantar la 
cimentación. 
Desarrollándose esta A 0.60mts de la 
profundidad de la cepa obteniéndose los 
resultados y derivado de estos la dependencia 
instruyo por bitácora del 21 de diciembre del 
año en curso folio 004,  a esta empresa  hacer 
un mejoramiento de terreno con material de 
banco sustituyéndolo a una profundidad de 
0.30mts. En dos capas perfectamente 
humedecidas y compactadas al 90 % de la 
prueba proctor con equipo mecánico en el 
área de la sección indicada.  
Tabla 2 METODO PROCTOR PARA COMPACTACIONES 
ALBUM FOTOGRAFICO 75 MEJORAMIENTO DE TERRENO 
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A través de él es posible determinar la densidad seca máxima de un terreno en relación con su grado 
de humedad, a una energía de compactación determinada. Existen dos tipos de ensayo Proctor 
normalizados; el "Ensayo Proctor Standard", y el "Ensayo Proctor Modificado”. El primer método en 
relación a esta técnica es el conocido como Prueba Proctor Estándar. 
El más empleado actualmente es el denominado Prueba Proctor Modificado en donde se aplica 
energía de compactación que el estándar, ya que es más adecuado a las solicitaciones de las 
estructuras que se construyen en la actualidad. 
En algunos casos, según las condiciones, se 
emplea el ensayo conocido como Proctor de 15 
golpes. 
Básicamente, todos se realizan por 
compactación del suelo, con condiciones 
variables. En la tabla siguiente se especifican las 
diferentes pruebas (estándar, modificado y 15 
golpes). 
las excavaciones y el mejoramiento del material 
fue realizado a mano y se llevó acabo en un 
ALBUM FOTOGRAFICO 76 FABRICACION DE ZAPATA Y MURO DE CONTENCION 
 147 
 
                       MEMORIA DESCRIPTIVA  DEL PALACIO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE  SAN JOSÉ DEL RINCÓN, EDO. DE MEXICO.           

                                        EXPERIENCIA LABORAL                                                  PRESENTA: JUAN JOSÉ LÓPEZ LÓPEZ. 
periodo de 5 días a partir de la autorización, no tuvo un 
retraso significativo porque se tuvo área disponible para 
fabricar plantilla y armado de parrilla  con acero de 
diferentes diámetros. 
Para hacer más ágil los avances se trabajó por secciones el 
habilitado, armado, cimbrado, elaboración de concreto y 
vaciado y esto nos permitió ir cerrando excavaciones con 
los rellenos correspondientes producto de excavación. Así 
como la optimización de madera la cual se compró en su 
mayoría y se le dieron  varios usos.  
En el proceso de la cimentación, específicamente en las 
alturas del piso terminado del estacionamiento, el proyecto 
arquitectónico marcaba en los ejes centrales ( E a F) el 
acceso, y derivado de que la calle tiene una pendiente 
mayor al 20 % esta no correspondía con la altura mínima de 
acceso, solo se llegaba a una altura libre de  1.50mts., por 
lo que este problema obligo hacer modificación en la 
fachada, recorriendo al último entre eje el acceso (F A G)y 
así lograr una altura mayor a 2.00mts libres.   
DETALLES CONSTRUCTIVOS EN OBRA 3 PLANTA 
ARQUITECTONICA 
DETALLES CONSTRUCTIVOS EN OBRA 3 FACHADA 
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BITACORA 3 SOLICITUD DE CAMBIO DE ACCESO VEHICULAR 
EN SEMISOTANO 
 
El desarrollar un plan de trabajo en obra,  es fundamental tenerlo al inicio,  nos ayuda a programar 
cronológicamente los materiales y el personal a un que 
en la práctica los imprevistos ocurren  a la orden del día y 
se tiene que priorizar las actividades y desplazar eventos 
de acuerdo a la experiencia del superintendente. Esto sin 
poner en riesgo la seguridad del personal, el costo de los 
eventos, los procesos constructivos y la normatividad de 
la dependencia. 
.El realizar productos terminados,  dentro de la obra, 
como concretos, morteros, estructura y productos 
parcialmente terminados requiere de la supervisión de un 
control de calidad que permita afianzar la garantía de 
que no existan vicios ocultos,  por lo que para tal control 
se debe de contar con personal responsable que su 
función sea esa específicamente, así como de controlar 
la optimización de los recursos materiales dentro y fuera 
de la obra. 
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ALBUM FOTOGRAFICO 77 FACHADA DE CANTERA ANDAMIAJE 
Un trabajo que considero sobresaliente en 
relación a los acabados es la ornamentación en 
la fachada con todos los elementos que los 
integraron, aquí se combina la destreza con las 
habilidades y experiencia del personal 
encargado de realizarlo, (se fabricó en la región 
en el municipio de  Tlalpujahua, Estado de 
México). 
 
 Para su colocación se desarrolló un proceso 
constructivo a base de vaciado de mortero 
cemento- arena y asegurado con tornillos y 
alambre galvanizado, previamente perforado el 
muro como el ornamento, este trabajo se hizo 
100% artesanal  con oficiales colocadores de 
cantera y oficiales albañiles de apoyo (las piezas 
ornamentales llegaron a pesar un promedio de 
35 a 50 kg. Por pieza ) se requirió de andamios 
metálicos, aseguramiento de andamios, cuerdas 
 150 
 
                       MEMORIA DESCRIPTIVA  DEL PALACIO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE  SAN JOSÉ DEL RINCÓN, EDO. DE MEXICO.           

                                        EXPERIENCIA LABORAL                                                  PRESENTA: JUAN JOSÉ LÓPEZ LÓPEZ. 
ALBUM FOTOGRAFICO 79 TRABAJO ARTESANAL EN 
FACHADA EN PROCESO 
de vida, arnés, poleas, cortadoras de concreto y herramienta manual de golpe y demolición. Este 
trabajo alrededor de  4 semanas desde preparación y acabado final.  
El desarrollar edificaciones en alturas requiere de un adiestramiento y capacitación del personal este 
debe ser calificado, y supervisado en forma periódica ya que culturalmente a pesar de que conocen 
la importancia de la seguridad caen usualmente en 
la confianza de pensar que esto solo ocurre a 
personas que no saben trabajar en alturas luego 
entonces para desarrollar el trabajo con el mínimo 
de riesgo, se debe contar con la utilización de 
canastillas, hamacas, arnés, cuerdas de vida, 
zapatos apropiados, delimitación de áreas trabajo 
de alto riesgo, guantes, protección con casco son 
imprescindibles. Así como la supervisión continua 
para que estas se lleven a cabo, ya que los 
accidentes más frecuentes ocurren por la omisión 
del personal para utilizar estas medidas de 
seguridad.  
Estas condiciones fueron necesarias desde la fabricación de estructura en la etapa de colocación de 
carcavones, trabes principales, trabes de liga. 
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ALBUM FOTOGRAFICO 80   SEGURIDAD DEL PERSONAL 
ALBUM FOTOGRAFICO 81 CANASTILLA DE SEGURIDAD 
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Después de la fabricación de la estructura en su totalidad 
un elemento que no fue considerado del proyecto es una 
escalera y fue solicitado por oficio y por bitácora debido a 
que inicialmente se tenía contemplado que el acceso al 
edificio nuevo tendría que ser por el edificio existente ya 
que este debería tener la misma altura de entrepisos, la 
dependencia opto por funcionalidad, servicio y aturas de 
entrepisos que no iba  cumplir con los requerimientos 
físicos y de capacidad personas que circularían por los 
espacios de intersección que ellos determinaron.  Por tal 
motivo esta fue diseñada con perfiles estructurales a base 
de alfardas  de 12”x 2” ángulos simétricos de 2” x 2” x ¼” 
reforzado con varilla de media en huellas para el colado 
de concreto de f´c= 200kg/cm2  este sistema fue 
desarrollado desde del semisótano hasta el último piso con 
barandal de herrería forjada de 1.00mto. De altura,  
repetido este proceso constructivo en los barandales. (Ver 
bitácora del 26 de abril)  
 
ALBUM FOTOGRAFICO 82 ARMADURA DE 
ESCALERA METALICA 
BITACORA 4 ANTECEDENTE  DE AUTORIZACION 
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ALBUM FOTOGRAFICO 83ESCALERA METALICA FABRICACION Y TERMINACION 
ALBUM FOTOGRAFICO 84 DETALLE CONSTRUCTIBO DE TRABE DE COLINDANCIA 
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TRABE PRINCIPAL DE ACERO
BITACORA 5 TRABE DE CONCRETO 
CONCEPTO FUERA DE CATALOGO 
La reducción de espacios, la facilidad de maniobras, la intersección 
de columnas y el espacio que quedaba  del edificio contiguo obligo 
a solicitar a la dependencia el cambio de proceso constructivo de 
una trabe de acero a una trabe de concreto armado de 20x50cms  
soldando el acero de refuerzo (6 varilla de 5/8”) el área en su 
superficie quedo reforzada con acero de 3/8” distribuido con 
bastones a cada 2cms. 
 El proceso constructivo consistió en habilitar acero, colocar los pies 
derechos, base, yugo, colocar fondo con triplay de 16mm,   armar la 
trabe (6 varillas de 5/8” y estribos del no. 2 @ 20cms) y soldarla a la 
estructura, colocar los perfiles de contacto de la cimbra, para 
colocar las placas de contacto yugos y patas de gallo para 
asegurarla, esta se coló junto con la losa de entrepiso reforzado el 
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La realización de este trabajo le dio una  gran tarea a la  empresa para implementar procesos de 
administración de materiales, personal y equipo desarrollando programas de adquisición de materiales, 
contratación de equipo externo, control de personal calificado  subcontratado y propio, que 
usualmente en obras más pequeñas son consecutivas y no representan mayor conflicto. 
Desarrollando partidas y sub partidas de trabajo para tener un control en la utilización de materiales 
y tiempos efectivos de mano de obra porque era imprescindible controlar simultáneamente varias 
actividades interna y externas que incidían a la obra como los suministros de acero estructural,  equipo 
y materiales prefabricados. 
Los Trabajar con equipos especializados en estructuras deja siempre  un gran aprendizaje, porque le 
permite entender y aprender a empatar tareas que por su naturaleza no pueden posponerse ni 
atrasarse porque significan un error inminente en los programas de obra que ocasionan pérdidas 
importantes de tiempo  dinero a la empresa. 
8.0.  IMPACTO DEL PROYECTO  
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Construir un edificio en desnivel con construcciones  en colindancias, en ambos lados y además 
adherirlo a orto edificio, pareciera un trabajo sin importancia, sin embargo esto, tiene un orden  y un 
sistema de prevención importante. 
Se deben de asegurar anticipadamente los espacios físicos, así como dejar antecedentes escritos y 
fotográficos del lugar antes de empezar a construir, tomar las medidas necesarias de posibles 
derrumbes y cambios en las estructuras físicas de los edificios  ya que si no se hace pueden producir  
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El haber desarrollado la Memoria de la construcción de este edificio público  me dejo una gran 
enseñanza en mi acervo profesional debido a que tuve la oportunidad de combinar  un conjunto de 
elementos, materiales, técnicas, herramientas, procedimientos y equipos, que son característicos para 
un tipo de edificación en particular. 
Como aprendizaje ratifico mi apreciación de reconocer que el sistema constructivo a base de 
estructura metálica  por su peso propio, por su masa son más ligeras y eficientes que las de concreto,  
es más ágil, rápida, seguro, económico  y confiable, porque el trabajo inicial de un 70% se fabrica a 
nivel de piso, La amortización del capital invertido, es dependiente de la velocidad de construcción 
por lo que  en la colocación se abaten muchos tiempos, se puede considerar al acero estructural 
como uno de los materiales más confiables. Esto se da por varios motivos, por la naturaleza misma del 
material y el control estricto de fabricación y el material empleado, sobre todo en algunas casas 
fundidoras responsables, abate la utilización mano de obra. 
 Valor de rescate de Las estructuras metálicas tienen esta ventaja: poder ser desmontadas 
conservando sus perfiles originales que pueden volver a utilizarse.  
9.0  CONCLUCIONES DEL OBJETO DE ESTUDIO 
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Las modificaciones y los cambios de piezas son más fáciles y menos costosos en las estructuras de 
acero. Una diferencia hacia arriba de las cargas supuestas en los cálculos, en estructuras remachadas 
o de tornillos admite poner una pieza en lugar de otra. En las estructuras de concreto, este cambio 
significaría la destrucción de la pieza antigua y además, se perdería la rigidez de la estructura. 
La edificación en mi punto de vista es un conjunto materiales, sistemas,  profesiones , oficios, 
habilidades, experiencia y conocimiento que se relacionan entre sí para formar un producto terminado 
con la funcionalidad de los espacios habitables, la seguridad estructural concedida por sus sistemas  
constructivos, las instalaciones  que prestan un servicio  permanente elementos estéticos y confortables  
que lo conforman para una estadía placentera, suficientes para  hacer habitada  por el hombre. 
Por lo que es eminente su estudio en la práctica profesional por la necesidad de cohabitar en el 
medio ambiente con la protección seguridad y confort para realizar las actividades propias del hombre 
en su entorno  
Por lo que esta memoria refleja  los sistemas constructivos y el seguimiento de la ejecución  de la 
obra desde la  perspectiva  de un Superintendente como figura legal por parte de la empresa 
ejecutora, de una obra pública denominada  Ampliación de palacio municipal dentro del estado de 
México en un municipio San José del Rincón. 
La ejecución de la obra en este documento es un compendio que resalta y describe 
cronológicamente paso a paso cada una de los procesos constructivos y todo esto lleva al 
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superintendente a interactuar con el proyecto, personal de la obra como el maestro albañil, técnicos 
en instalaciones estructurales, hidráulicas, sanitarias y en acabados. 
Llevar un seguimiento de las actividades y de los tiempos de duración así como la programación de 
materiales en obra resulta complicado cuando no se cuenta con la experiencia de haber realizado 
obras semejantes antes o no tener un programa de obra principalmente,  
Como superintendente de la obra se tuvo la oportunidad de experimentar en cierta forma la 
magnitud  de la misma.  
  La utilización de estructura metálica en la superestructura utilizada sobre todo en grandes 
edificaciones y en el ámbito industrial,  utilización  del concreto hidráulico en la edificación elemento 
básico para la edificación de espacios como sistema tradicional constructivo a base de zapatas, 
trabes cadenas, castillos,  muros, tuberías de albañal, etc. con las que se construye tradicionalmente en 
la obra pública y privada. 
El poder integrar también sistemas prefabricados, en cubiertas, plafones, cancelerías,  carpintería, 
pisos y domos, hizo interesante el desarrollar esta obra de la misma forma integrar instalaciones 
especiales de voz y datos así como dotarlo de un sistema de planta de emergencia para su red 
eléctrica le dio a la obra servicios adicionales y un equipamiento de servicio suficiente para su uso 
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 Es imprescindible para todo tipo de obras de edificación  contar con  un proyecto ejecutivo que 
contenga planos arquitectónicos, estructurales, planos de instalaciones, memoria descriptiva y 
constructiva y un presupuesto detallado de obra, de otra forma la cantidad de dificultades que se 
tendrán en la ejecución serán innumerables y talvez insuperables llegando a modificar por mucho los 
alcances del proyecto incluyendo metas físicas como financieras que ponen en riesgo la relación  de 
trabajo laboral. 
El superintendente de obra debe de tener información oportuna de los aspectos administrativos y 
financieros de la obra actualizados que le permitan tomar decisiones asertivas. 
Se le debe dar a la bitácora de obra la  importancia concedida, ya que es un documento legal en 
donde quedan inscritas las personas con sus  cargos que serán los responsables de dar  inicio  y 
terminación a los trabajos. 
Donde el contratante y constructor  registran por escrito todas y cada una de las modificaciones 
físicas, administrativas y técnicas no contempladas en el proyecto, estas quedan en un documento 
que sirve como marco de referencia para deslindar  responsabilidades de acuerdos de volúmenes 
10  RECOMENDACIONES 
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adicionales, conceptos atípicos, modificaciones técnicas y estos sean cobrables, creando así una 
comunicación no verbal que obliga legalmente a ambos a cumplir con un contrato legalmente 
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El programa arquitectónico se 





 Caseta de control con ½ baño. 







 Oficinas de: 
  Catastro. 
  Administración. 
  Contraloría. 
  Gobernación. 
  Desarrollo Social. 
  Desarrollo Económico. 
  Tesorería y Caja. 
  Sanitarios hombres. 
  Sanitarios mujeres. 
  Módulo de Información. 
  Cajero Automático.  








  Escaleras 
  Oficinas de: 
  Obras Públicas. 
  Desarrollo Urbano. 
  Agua y Saneamiento. 
  Regidurías 
  Sala de cabildos. 
  Presidencia con secretario 
particular. 
  Sanitarios hombres. 
  Sanitarios mujeres. 
  
PROYECTO 1 PLANTA DE CONJUNTO DE PROGRAMA ARQUITECTONICO 
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PROYECTO 3 DE CONJUNTO PLANTA ALTA 
PROYECTO 4 SEMISOTANO Y PLANTA DE CONJUNTO 
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